



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม

ที่ สกม. (กนค.) ๕๕๙ / ๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งสำเนาทันทีข้อตกลง

เรียน รอง ผอ.สปร. รอง ผอ.สปรอ. รอง ผอ.สปรร. ช.ผอ.สปรอ.๑,ช.ผอ.สปรอ.๒ ช.ผอ.สปรร. ผอ.สปร.๑
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ.

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงแก้ไข เพิ่มเติมขยายระยะเวลา
ส่งมอบผ้าตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวน ๑๓,๓๔๗ ตัว ตามบันทึก
ข้อตกลงเลขที่ จ.๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กับบริษัท รัตมีประทานพร จำกัด รายละเอียด
ปรากฏตามสำเนาทันทีข้อตกลงที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไทยสวัสดิ์)

ช.ผอ.สกม.

ปฏิบัติกรแทน ผอ.สกม.



องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ Bangkok Mass Transit Authority

สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวิวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐
โทร. ๐-๒๒๕๖-๐๓๓๙, ๐-๒๒๕๖-๐๗๔๑-๔, ๐-๒๒๕๖-๐๗๕๐-๒ โทรสาร ๐-๒๒๕๗-๒๑๘๙

ต้นฉบับ

บันทึกข้อตกลงแก้ไข เพิ่มเติม สัญญาจ้างตัดเครื่องแบบ ชุดลำลองพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับที่ ๒)

บันทึกข้อตกลง เลขที่จ.๓๓/๒๕๖๓.....

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวิวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ระหว่าง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การที่ ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท รัชมีประทานพร จำกัด โดย นายนรภัท กรวิกตรงค์ กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร ที่ ๑๐๐๙๒๒๐๒๒๑๘๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ๐๑๐๕๕๔๓๐๐๘๐๔๙ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๕ ซอยเอกชัย ๗๖ ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เนื่องจากบริษัท ขอขยายระยะเวลาการส่งมอบผ้าตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวน ๑๓,๓๔๗ ตัว ตามสัญญาเลขที่ จ.๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ออกไป อีก ๖๐ วัน สาเหตุเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙ และการที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของบริษัท

คู่สัญญาตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเรียกสัญญาจ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เลขที่ จ.๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ว่า “สัญญาหลัก”

ข้อ ๒. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเรียกบันทึกข้อตกลงแก้ไข เพิ่มเติม สัญญาจ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เลขที่ จ.๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลักฉบับที่ ๑”

ข้อ ๓. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงแก้ไข เพิ่มเติมสัญญาหลักในข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา จากเดิม “ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา...”

แก้ไขเป็น “ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาฯ หรือ ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓...”



ข้อ. ๔ บันทึกข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลัก ข้อความใดที่ขัดหรือแย้งกับสัญญาหลัก
ให้ใช้ข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้ ข้อความนอกนั้นให้ถือตามสัญญาหลักทุกประการ

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ได้อ่านและเข้าใจข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี)
ไว้ต่อหน้าพยานไว้เป็นสำคัญ และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางพนิดา ทองสุข)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(บริษัท รัตมีประทานพร จำกัด)

โดย นายนรภัท กรวิกตรงค์ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)