

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
ประมาณการ , การดำเนินการ , การเบิกจ่ายเงิน													
<b>2. หมวดสิ่งก่อสร้าง</b>													
<b>1. ทำเขื่อนกันลํารางระบายน้ำ (ขจร.1)</b>	1												
(งบประมาณ 240,000.-บาท)													
- ทำหนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาค รัฐร่วมเป็นกรรมการกำหนดราคากลาง (กจช.)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (กจช.)													
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์ และแนวทาง ป.ป.ช. กำหนด													
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การ ฉบับที่ 110 ข้อ 11 โดยวิธีสอบราคา (กจช.)													
- ทำสัญญา (สกม.)													
- ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (กจช.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจการจ้าง (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน (กบค.)													
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  
 ขั้นตอนการดำเนินการงบประมาณปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
ประมาณการ , การดำเนินการ , การเบิกจ่ายเงิน													
<b>3. หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์,เครื่องใช้สำนักงาน</b>													
1. ปั้มน้ำไม่ต่ำกว่า 100 บาร์ สามารถปรับแรงดันได้ (กขบ.=2) (งบประมาณ 60,000.-บาท)	2												
2. เครื่องแควคัม (กขบ.=2) (งบประมาณ 32,000.-บาท)	2												
3. ถังเชื่อมแก๊ส+ถังลมพร้อมสายเชื่อม พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (กขบ.=2) (งบประมาณ 28,000.-บาท)	2												
4. เครื่องสูบน้ำ ขนาดใหญ่ (ขคร.1=1) (งบประมาณ 70,000.-บาท)	1												
5. เครื่องกรองน้ำ (ขคร.7.=2,ขคร.8=1) (งบประมาณ 90,000.-บาท) (รวมข้อ 1-5 เป็นเงิน 280,000.-บาท)	3												

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
ประมาณการ , การดำเนินการ , การเบิกจ่ายเงิน													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ โดยให้คณะกรรมการดำเนินการ ตามแนวทางที่ ป.ป.ช. กำหนด (กจช.)													
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ (คณะกรรมการ)													
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การ ฉบับที่ 110 ข้อ 11 โดยวิธีสอบราคา (กจช.)													
- ทำสัญญา (สภม.)													
- ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (กจช.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจรับ (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน (กบก.)													
- เบิกจ่ายเงิน (สภก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
5. หมวดเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน													
1. จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว (ขตร.1=1,ขตร.2=1,ขตร.4=1) (งบประมาณ 71,700.-บาท)	3												
2. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ (ขตร.1=1,ขตร.2=1,ขตร.4=1) (งบประมาณ 110,700.-บาท) (รวมข้อ 1-2 เป็นเงิน 182,400.-บาท)	3												
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ โดยให้คณะกรรมการดำเนินการ ตามแนวทางที่ ป.ป.ช. กำหนด (กจช.)													
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ													
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การ ฉบับที่ 110 ข้อ 11 โดยวิธีสอบราคา (กจช.)													
- ทำสัญญา (สกม.)													
- ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (กจช.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจรับ (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน (กบก.)													
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
ประมาณการ , การดำเนินการ , การเบิกจ่ายเงิน													
<b>5. หมวดเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน</b>													
<b>4. กล้อง CCTV .1 ชุด</b>	8												
(ทุกเขตฯละ 2,000,000.-บาท)													
(งบประมาณ 16,000,000.-บาท)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวดราคา (กจช.)													
- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง,ประกาศ, ขยายแบบ , รับซอง , คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคาสรุปผล (คณะกรรมการ)													
- ทำสัญญา (สภม.)													
- ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (กจช.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจรับ (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน (กบก.)													
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
ประมาณการ , การดำเนินการ , การเบิกจ่ายเงิน													
<b>5. หมวดเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน</b>													
5. ชุดโต๊ะ ประกอบด้วยเก้าอี้ 4 ตัว (สพบ.=1) (งบประมาณ 20,000.-บาท)	1												
6. โต๊ะประชุมตัว U พร้อมเก้าอี้ สنج.(ขตร.1=2) (งบประมาณ 460,000.-บาท)	2												
7. โต๊ะประชุมตัว U (3 ชั้น ยาว 8 ม.)(ขตร.2=1) (งบประมาณ 37,500.-บาท)	1												
8. ชุดรับแขก (สพบ.=4) (งบประมาณ 200,000.-บาท)	4												
9. Podium Amplifier (ขตร.1=1) (งบประมาณ 18,000.-บาท)	1												
10. โพรเจียมออลิติก (สพบ.=1) (งบประมาณ 12,000.-บาท)	1												
11. แท่นประกาศหรือแท่นบรรยาย (ขตร.1=1) (งบประมาณ 15,000.-บาท)	1												
(รวมข้อ 5-11 เป็นเงิน 762,500.-บาท)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ โดยให้คณะกรรมการดำเนินการ ตามแนวทางที่ ป.ป.ช. กำหนด (กจช.)													
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ (คณะกรรมการ)													
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การ ฉบับที่ 110 ข้อ 12 โดยวิธีประกวดราคา (กจช.)													
- ทำสัญญา (สกม.)													
- ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (กจช.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจรับ (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน (กบก.)													
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
5. หมวดเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน													
12. กล้องถ่ายรูป DSL 16 ล้านพิกเซล	8												
(สพบ.=1,ขตร.1=1,ขตร.7=1,ขตร.8=1,ฝรร.=4)													
(งบประมาณ 80,000.-บาท)													
13. กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว	1												
ชนิดเสียบสายไมโครโฟนไร้สาย (สพบ.=1)													
(งบประมาณ 35,000.-บาท)													
(รวมข้อ 12-13 เป็นเงิน 115,000.-บาท)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ โดยให้กรรมการดำเนินตามแนวทาง ป.ป.ช.													
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ (คณะกรรมการ)													
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การฉบับที่ 110 ข้อ 11 โดยวิธีสอบราคา (กจช.)													
- ทำสัญญา (สกม.)													
- ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (กจช.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจรับ (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน (กบก.)													
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ



Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
5. หมวดเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน													
14. ชุดสายโทรศัพท์ (10 จุด) (สพบ.=1) (งบประมาณ 40,000.-บาท)	1												
15. ตู้สาขาโทรศัพท์ 24 Port 8 สายนอก 24 สายใน (ขตร.2=1) (งบประมาณ 42,000.-บาท)	1												
16. เครื่องโทรสาร (สบก.=1,ขตร.7=2,ขตร.8=1,ขตร.4=1) (งบประมาณ 50,000.-บาท)	5												
(รวมข้อ 14-16 เป็นเงิน 132,000.-บาท)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ โดยให้กรรมการดำเนินตามแนวทาง ป.ป.ช.													
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ (คณะกรรมการ)													
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การฉบับที่ 110 ข้อ 11 โดยวิธีสอบราคา (กจช.)													
- ทำสัญญา (สกม.)													
- ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (กจช.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจรับ (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน (กบก.)													
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
5. หมวดเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน													
19. เครื่องดูดฝุ่น (สพบ.=1,ขตร.5=1) (งบประมาณ 30,000.-บาท)	2												
20. อุปกรณ์ดับเพลิง (ขตร.1=2) (งบประมาณ 60,000.-บาท)	2												
(รวมข้อ 19-20 เป็นเงิน 90,000.-บาท)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ โดยให้กรรมการดำเนินการตามแนวทาง ป.ป.ช.													
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ (คณะกรรมการ)													
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การฉบับที่ 110 ข้อ 11 โดยวิธีสอบราคา (กจช.)													
- ทำสัญญา (สกม.)													
- ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (กจช.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจรับ (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน (กบก.)													
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
ประมาณการ , การดำเนินการ , การเบิกจ่ายเงิน													
<b>5. หมวดเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน</b>													
21. เครื่องนับเหรียญ (ขตร.6=1,ขตร.8=2) (งบประมาณ 131,610.-บาท)	3												
22. เครื่องนับธนบัตร (ขตร.7=2) (งบประมาณ 107,800.-บาท)	2												
23. เครื่องนับธนบัตร (ขตร.5=1) (งบประมาณ 16,000.-บาท)	1												
24. ตู้เซฟ (ขตร.7=1) (งบประมาณ 39,900.-บาท)	1												
(รวมข้อ 21-24 เป็นเงิน 295,310.-บาท)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ โดยให้กรรมการดำเนินตามแนวทาง ป.ป.ช.													
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ (คณะกรรมการ)													
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การฉบับที่ 110 ข้อ 11 โดยวิธีสอบราคา (กจช.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  
 ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
- ทำสัญญา (สกม.)													
- ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (กจช.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจรับ (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน (กบก.)													
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
ประมาณการ , การดำเนินการ , การเบิกจ่ายเงิน													
5. หมวดเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน													
25. เครื่องโรเนียวดิจิตอล (ขตร.1=1,ขตร.2=1)	2												
(งบประมาณ 170,000.-บาท)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ โดยให้กรรมการดำเนินการตามแนวทาง ป.ป.ช.													
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ (คณะกรรมการ)													
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การ ฉบับที่ 110 ข้อ 11 โดยวิธีสอบราคา (กจช.)													
- ทำสัญญา (สภม.)													
- ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (กจช.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจรับ (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน (กบก.)													
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
ประมาณการ , การดำเนินการ , การเบิกจ่ายเงิน													
<b>5. หมวดเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน</b>													
26. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือแขวนพร้อมติดตั้ง มีสวิง มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู (ขตร.7=3) (งบประมาณ 67,500.-บาท)	3												
27. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือแขวนพร้อมติดตั้ง มีสวิง มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู (สบก.=1,ฝรร.=4, ขตร.4=1,ขตร.8=1) (งบประมาณ 198,800.-บาท)	7												
28. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือแขวนพร้อมติดตั้ง มีสวิง มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู (กสค.=4,ขตร.4=6, ขตร.5=2,ขตร.6=6,ขตร.7=4,ขตร.8=2) (งบประมาณ 801,600.-บาท)	24												
29. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือแขวนพร้อมติดตั้ง มีสวิง มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000 บีทียู (ขตร.1=8) (งบประมาณ 308,000.-บาท)	8												

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
30. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือแขวนพร้อมติดตั้ง มีสวิง มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 28,000 บีทียู (ขตร.5=5) (งบประมาณ 175,000.-บาท)	5												
31. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือแขวนพร้อมติดตั้ง มีสวิง มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู (บง.สบก.=2, กผอ.=6,กชบ.=1,ฝรร.=1,ขตร.6=1,ขตร.8=8) (งบประมาณ 708,700.-บาท)	19												
32. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือแขวนพร้อมติดตั้ง มีสวิง มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู (สทส.=2) (งบประมาณ 87,000.-บาท)	2												
(รวมข้อ 26-32 เป็นเงิน 2,346,600.-บาท)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของ งานและร่างเอกสารการประกวดราคา (กจช.)													
- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และ ร่างเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา, คัดเลือก ผู้ให้บริการตลาดกลาง, ประกาศ, ขยายแบบ, รับซอง, คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคา สรุปผล (คณะกรรมการ)													
- ทำสัญญา (สทม.)													
- ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (กจช.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจรับ (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน (กบค.)													
- เบิกจ่ายเงิน (สบค.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ



Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
7. หมวดลงทุนอื่นๆ (เครื่องมือสื่อสาร)													
1. เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM มือถือชนิด	35												
5 วัตต์ (กสศ.สบจ.=30,ขตร.8=5)													
(งบประมาณ 420,000.-บาท)													
2. วิทยุรับ-ส่ง สื่อสารดิครอยนต์ 25 วัตต์	1												
(ขตร.6=1) (งบประมาณ 24,000.-บาท)													
3. เครื่องรับ-ส่ง วิทยุประจำที่ 10 วัตต์	1												
(ขตร.5=1) (งบประมาณ 28,000.-บาท)													
(รวมข้อ 1-3 เป็นเงิน 472,000.-บาท)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ โดยให้กรรมการดำเนินการตามแนวทาง ป.ป.ช.													
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ (คณะกรรมการ)													
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การฉบับที่ 110 ข้อ 11 โดยวิธีสอบราคา (กจช.)													
- ทำสัญญา (สภม.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ



Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
7. หมวดลงทุนอื่นๆ (เครื่องมือสื่อสาร)													
4. ชุดไมล์ประชุม (ขตร.2=1) (งบประมาณ 50,000.-บาท)	1												
5. ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ แบบ 4 ตัว เป็น ไมล์ลอย (ขตร.2=1,ขตร.8=1) (งบประมาณ 34,000.-บาท)	2												
6. ไมโครโฟนไร้สาย(Sennhciser ew112-PG2) (สพบ.=1) (งบประมาณ 35,000.-บาท)	1												
7. เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง (ขตร.1=1) (งบประมาณ 22,000.-บาท)  (รวมข้อ 4-7 เป็นเงิน 141,000.-บาท)	1												
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณ ลักษณะ โดยให้กรรมการดำเนินตามแนวทาง ป.ป.ช.													
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ (คณะกรรมการ)													
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การ ฉบับที่ 110 ข้อ 11 โดยวิธีสอบราคา (กจช.)													
- ทำสัญญา (สภม.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ



Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)

ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว													
1. ก่อสร้างอุโมงค์บางบัวทอง ขจร.7	1												
(งบประมาณ 10,089,833.-บาท)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างออกแบบก่อสร้าง (กจช.)													
- คณะกรรมการตรวจรับแบบก่อสร้าง													
- ผอกอนุมัติแบบก่อสร้าง													
- ทำหนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาค													
รัฐร่วมเป็นกรรมการกำหนดราคากลาง(กจช.)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (กจช.)													
- นำเสนออนุมัติการกำหนดราคากลาง (คณะกรรมการ)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต													
ของงานและร่างเอกสารการประกวดราคา (กจช.)													
- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของ													
งานและร่างเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)

ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว													
<b>1. ก่อสร้างอุโมงค์บางบัวทอง ขตร.7</b>	1												
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา,คัดเลือก													
ผู้ให้บริการตลาดกลาง,ประกาศ,ขายแบบ,													
รับซอง,คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคา													
สรุปผล (คณะกรรมการ)													
-ทำสัญญา (สกม.)													
- ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (กจช.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจการจ้าง (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน (กบก.)													
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ



Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)

ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว													
2. ก่อสร้างอุจจอรถโดยสารพร้อมสถานีเติมก๊าซ													
อุโมงค์แก๊ส 2 (ขจร.7,8)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา,คัดเลือก													
ผู้ให้บริการตลาดกลาง,ประกาศ,ขายแบบ,													
รับซอง,คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคา													
สรุปผล (คณะกรรมการ)													
- ทำสัญญา (สทกม.)													
- ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (กจช.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจการจ้าง (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน (กบก.)													
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ



Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)

ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว													
3. ก่อสร้างอุจอตรลโดยสารพร้อมสถานีเติมก๊าซ	1												
อุบ่างพลี (ขตร.3)													
(งบประมาณ 28,592,000.-บาท)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างออกแบบก่อสร้าง (กจช.)													
- คณะกรรมการตรวจรับแบบก่อสร้าง													
- ผอก.อนุมัติแบบก่อสร้าง													
- ทำหนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาค รัฐร่วมเป็นกรรมการกำหนดราคากลาง(กจช.)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (กจช.)													
- นำเสนออนุมัติการกำหนดราคากลาง (คณะกรรมการ)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต ของงานและร่างเอกสารประกวดราคา (กจช.)													
- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของ งานและร่างเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)

ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว													
3. ก่อสร้างอุจจอรถโดยสารพร้อมสถานีเติมก๊าซ													
อุบ่างพลี (ขตร.3)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา,คัดเลือก													
ผู้ให้บริการตลาดกลาง,ประกาศ,ขายแบบ,													
รับซอง,คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคา													
สรุปผล (คณะกรรมการ)													
-ทำสัญญา (สทกม.)													
- ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (กจช.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจการจ้าง (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน (กบก.)													
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)

ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว													
4. ก่อสร้างอุจอตรลโดยสารพร้อมสถานีเติมก๊าซ	1												
อุ รพม. (ขจร.4)													
(งบประมาณ 35,839,000.-บาท)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างออกแบบก่อสร้าง (กจช.)													
- คณะกรรมการตรวจรับแบบก่อสร้าง													
- ผอก.อนุมัติแบบก่อสร้าง													
- ทำหนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาค รัฐร่วมเป็นกรรมการกำหนดราคากลาง(กจช.)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (กจช.)													
- นำเสนออนุมัติการกำหนดราคากลาง (คณะกรรมการ)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต ของงานและร่างเอกสารประกวดราคา (กจช.)													
- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของ งานและร่างเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)

ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว													
4. ก่อสร้างอาคารโดยสารพร้อมสถานีเติมน้ำมัน อู่ รพม. (ขจร.4)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา,คัดเลือก ผู้ให้บริการตลาดกลาง,ประกาศ,ขายแบบ, รับซอง,คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคา สรุปผล (คณะกรรมการ)													
-ทำสัญญา (สทกม.)													
- ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (กจช.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจการจ้าง (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน (กบก.)													
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)

ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว													
5. ก่อสร้างอุจอครดโดยสารพร้อมสถานีเติมก๊าซ อุ้ได้ทางด่วนรามอินทรา (ลาดพร้าว-ประดิษฐ์มนูธรรม) ขจร.8 (งบประมาณ 20,040,000.-บาท)	1												
- แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างออกแบบก่อสร้าง (กจช.)													
- คณะกรรมการตรวจรับแบบก่อสร้าง													
- ผอก.อนุมัติแบบก่อสร้าง													
- ทำหนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาค รัฐร่วมเป็นกรรมการกำหนดราคากลาง(กจช.)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (กจช.)													
- นำเสนออนุมัติการกำหนดราคากลาง (คณะกรรมการ)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต ของงานและร่างเอกสารประกวดราคา (กจช.)													
- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของ งานและร่างเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)

ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว													
5. ก่อสร้างอุจจอรถโดยสารพร้อมสถานีเติมก๊าซ อุ้ได้ทางด่วนรามอินทรา (ลาดพร้าว-ประดิษฐ์มนูธรรม)													
ขจร.8													
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา,คัดเลือก ผู้ให้บริการตลาดกลาง,ประกาศ,ขายแบบ, รับซอง,คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคา สรุปผล (คณะกรรมการ)													
-ทำสัญญา (สกม.)													
- ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (กจช.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจการจ้าง (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน (กบก.)													
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)

ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว													
6. ก่อสร้างอุจอครถโดยสารพร้อมสถานีเติมก๊าซ	1												
อยู่ใต้ทางด่วนรามอินทรา (รามอินทรา-ประดิษฐานบูรรม)													
ขจร.8 (งบประมาณ 48,029,000.-บาท)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างออกแบบก่อสร้าง (กจช.)													
- คณะกรรมการตรวจรับแบบก่อสร้าง													
- ผอ.ก.อนุมัติแบบก่อสร้าง													
- ทำหนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาค													
รัฐร่วมเป็นกรรมการกำหนดราคากลาง(กจช.)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (กจช.)													
- นำเสนออนุมัติการกำหนดราคากลาง													
(คณะกรรมการ)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต													
ของงานและร่างเอกสารประกวดราคา (กจช.)													
- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของ													
งานและร่างเอกสารประกวดราคา													
(คณะกรรมการ)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)

ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว													
6. ก่อสร้างอาคารโดยสารพร้อมสถานีเติมก๊าซ													
อุ้ได้ทางด่วนรามอินทรา (รามอินทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม)													
ขจร.8													
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา,คัดเลือก													
ผู้ให้บริการตลาดกลาง,ประกาศ,ขายแบบ,													
รับซอง,คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคา													
สรุปผล (คณะกรรมการ)													
-ทำสัญญา (สทกม.)													
- ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (กจช.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจการจ้าง (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน (กบก.)													
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ



Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)

ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวนหน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว													
7. ก่อสร้างอุจอตรลโดยสารพร้อมสถานีเติมก๊าซ	1												
<u>    </u> <u>    </u> <u>    </u>													
<u>    </u> <u>    </u> <u>    </u>													
<u>    </u> <u>    </u> <u>    </u>													
- แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างออกแบบก่อสร้าง (กจช.)													
- คณะกรรมการตรวจรับแบบก่อสร้าง													
- ผอก.อนุมัติแบบก่อสร้าง													
- ทำหนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาค													
<u>    </u> <u>    </u> <u>    </u>													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (กจช.)													
- นำเสนออนุมัติการกำหนดราคากลาง													
<u>    </u> <u>    </u> <u>    </u>													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต													
<u>    </u> <u>    </u> <u>    </u>													
- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของ													
<u>    </u> <u>    </u> <u>    </u>													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของ													
<u>    </u> <u>    </u> <u>    </u>													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของ													
<u>    </u> <u>    </u> <u>    </u>													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของ													
<u>    </u> <u>    </u> <u>    </u>													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)

ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว													
<b>7. ก่อสร้างอุจอทรโดยสารพร้อมสถานีเติมก๊าซ</b>													
<b>    อุศูนย์ราชการ (ขจร.7)</b>													
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา,คัดเลือก													
ผู้ให้บริการตลาดกลาง,ประกาศ,ขายแบบ,													
รับซอง,คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคา													
สรุปผล (คณะกรรมการ)													
- ทำสัญญา (สกม.)													
- ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (กจช.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจการจ้าง (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน (กบก.)													
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)

ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว													
<b>8. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อทดแทนระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดหาในปี 2553</b>	1												
<b>สทส. (งบประมาณ 5,000,000.-บาท)</b>													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวดราคา (กจช.)													
- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง, ประจาศ , ขยายแบบ , รับซอง , คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคาสรุปผล (คณะกรรมการ)													
- ทำสัญญา (สทส.)													
- ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (กจช.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจรับ (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน (กบค.)													
- เบิกจ่ายเงิน (สทส.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (แผนระยะยาว)

ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว													
9. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Database Server) เพื่อทดแทนเครื่องเดิม สทส. (งบประมาณ 10,000,000.-บาท)	1												
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของ งานและร่างเอกสารการประกวดราคา (กจช.)													
- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และ ร่างเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา, คัดเลือก ผู้ให้บริการตลาดกลาง, ประกาศ, ขยายแบบ, รับซอง, คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคา สรุปผล (คณะกรรมการ)													
- ทำสัญญา (สทส.)													
- ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (กจช.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจรับ (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน (กบค.)													
- เบิกจ่ายเงิน (สทส.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2558

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2558											
		ต.ค.57	พ.ย.57	ธ.ค.57	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	พ.ค.58	มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58
ประมาณการ , การดำเนินการ , การเบิกจ่ายเงิน													
<b>5. หมวดเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน</b>													
<b>3. ปริ้นเตอร์สีอิงเจท ขนาดใหญ่ (สผอ.=1)</b>	1												
(งบประมาณ 635,000.-บาท)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ โดยให้คณะกรรมการดำเนินการ ตามแนวทางที่ ป.ป.ช. กำหนด (กจช.)													
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ (คณะกรรมการ)													
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การ ฉบับที่ 110 ข้อ 12 โดยวิธีประกวดราคา (กจช.)													
- ทำสัญญา (สภม.)													
- ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (กจช.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจรับ (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน (กบก.)													
- เบิกจ่ายเงิน (สภก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ