

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559											
		ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน													
2. หมวดสิ่งก่อสร้าง													
2.1 ปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถโดยสารอุ้งบางเขน	1												
621 ต.ร.ม. (ข.ตร.1)(งบประมาณ 1,500,000.-บาท)													
- ทำหนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ 3 หน่วยงาน ออกแบบก่อสร้าง (กจช.)													
- ทำหนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐร่วมเป็นกรรมการกำหนดราคากลาง (กจช.)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (กจช.)													
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และแนวทาง ป.ป.ช. กำหนด													
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับการฉบับที่ 173 ข้อ 12 โดยวิธีประกวดราคา (กจช.)													
- ทำสัญญา (สภม.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจการจ้าง (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน													
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559											
		ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน													
4. หมวดยานพาหนะ													
4.1 รถ 6 ล้อ หัวลากช่วงสั้น (รถช่างวิชน)	1												
(กขบ.สบด.)													
(งบประมาณ 3,500,000.-บาท)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวดราคา (กจช.)													
- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง,ประกาศ, ขยายแบบ , รับซอง , คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคาสรุปผล (คณะกรรมการ)													
- ทำสัญญา (สภม.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจรับ (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน													
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559											
		ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน													
5. หมวดเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน													
1. ขุมสายโทรศัพท์ 10 จุด พร้อมติดตั้ง (ขตร.4=1) (งบประมาณ 20,000.-บาท)	1												
2. ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 2,000 ลิตร (ขตร.4=1,ขตร.8=1) เครื่องละ 15,000.-บาท (งบประมาณ 30,000.-บาท)	2												
3. ตู้เซฟ (ขตร.2=1) (งบประมาณ 46,000.-บาท)	1												
4. เครื่องบันทึกเสียง USB,SD (กสส.=4) เครื่องละ 35,000.-บาท (งบประมาณ 140,000.-บาท)	4												
(รวมข้อ 1-4 เป็นเงิน 236,000.-บาท)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559											
		ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59
ประมาณการ , การดำเนินการ , การเบิกจ่ายเงิน													
5. หมวดเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน (ต่อ)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ โดยให้คณะกรรมการดำเนินการ ตามแนวทางที่ ป.ป.ช. กำหนด (กจช.)													
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ (คณะกรรมการ)													
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การ ฉบับที่ 173 ข้อ 12 โดยวิธีประกวดราคา (กจช.)													
- ทำสัญญา (สทม.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจรับ (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน (กบค.)													
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการงบประมาณปี 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559											
		ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59
ประมาณการ , การดำเนินการ , การเบิกจ่ายเงิน													
7. หมวดลงทุนอื่นๆ (เครื่องมือสื่อสาร)													
1. วิทยุแบบประจำที่ 40 W (ขตร.1=1 ,ขตร.7=	2												
ราคาเครื่องละ 30,000.-บาท													
(งบประมาณ 60,000.-บาท)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด													
คุณลักษณะ โดยให้คณะกรรมการดำเนินการ													
ตามแนวทางที่ ป.ป.ช. กำหนด (กจช.)													
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ													
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การ													
ฉบับที่ 173 ข้อ 10 โดยวิธีตกลงราคา (กจช.)													
- ทำสัญญา (สภม.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจรับ (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน (กบก.)													
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559											
		ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน													
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว													
1. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1												
เพื่อทดแทนระบบคอมพิวเตอร์เดิมที่จัดหาในปี 2550													
(สทส.) (งบประมาณ 10,000,000.-บาท)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวดราคา (กจช.)													
- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง,ประกาศ, ขยายแบบ , รับซอง , คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคาสรุปผล (คณะกรรมการ)													
- ทำสัญญา (สทส.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจรับ (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน													
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559											
		ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59
ประมาณการ , การดำเนินการ , การเบิกจ่ายเงิน													
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว													
2. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	1												
เพื่อทดแทนระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดหาในปี 2554													
(สทส.) (งบประมาณ 15,000,000.-บาท)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวดราคา (กจช.)													
- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง, ประกาศ , ขยายแบบ , รับซอง , คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคาสรุปผล (คณะกรรมการ)													
- ทำสัญญา (สทส.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจรับ (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน													
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559											
		ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน													
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว													
3. โครงการจัดหาอุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนระบบเดิมที่จัดหาในปี 2552 ตาม พรบ.คอมฯปี 2550 (สทส.) (งบประมาณ 1,500,000.-บาท)	1												
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ โดยให้กรรมการดำเนินตามแนวทาง ป.ป.ช.													
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ (คณะกรรมการ)													
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การฉบับที่ 173 ข้อ 12 โดยวิธีประกวดราคา (กจช.)													
- ทำสัญญา (สกม.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจการจ้าง (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน													
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559											
		ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน													
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว													
4. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ Call Center เพื่อทดแทนระบบเดิม (สทส.) (งบประมาณ 5,000,000.-บาท)	1												
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของ งานและร่างเอกสารประกวดราคา (กจช.)													
- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และ ร่างเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือก ผู้ให้บริการตลาดกลาง,ประกาศ , ขยายแบบ , รับซอง , คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคา สรุปผล (คณะกรรมการ)													
- ทำสัญญา (สทส.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจรับ (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน													
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559											
		ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน													
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว													
5. โครงการจัดหาอุปกรณ์สำรองข้อมูล	1												
San Storage (สทส.)													
(งบประมาณ 815,000.-บาท)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ โดยให้กรรมการดำเนินตามแนวทาง ป.ป.ช.													
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ (คณะกรรมการ)													
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การฉบับที่ 173 ข้อ 12 โดยวิธีประกวดราคา (กจช.)													
- ทำสัญญา (สกม.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจการจ้าง (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน													
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559											
		ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน													
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว													
6. อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและ	1												
ความปลอดภัยการเข้าถึงการทำงานจากภายนอก													
(SSLVPN) (สทส.)													
(งบประมาณ 685,000.-บาท)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ โดยให้กรรมการดำเนินตามแนวทาง ป.ป.ช.													
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ (คณะกรรมการ)													
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การฉบับที่ 173 ข้อ 12 โดยวิธีประกวดราคา (กจช.)													
- ทำสัญญา (สทส.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจการจ้าง (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน													
- เบิกจ่ายเงิน (สทส.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559											
		ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน													
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว													
7. โครงการที่พักพนักงานอุ้มฉันทบุรี (กปด.12) (งบประมาณ 302,000.-บาท)	1												
8. โครงการที่พักผู้โดยสารอุ้มฉันทบุรี (กปด.12) (งบประมาณ 1,803,000.-บาท)													
9. โครงการทำปศุสัตว์อุ้มฉันทบุรี (กปด.12) (งบประมาณ 1,147,000.-บาท)													
10. โครงการที่พักพนักงานอุ้มฉันทบุรี (กปด.22) (งบประมาณ 467,000.-บาท)													
(รวมข้อ 7-10 เป็นเงิน 3,719,000.-บาท)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559											
		ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน													
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว (ต่อ 1)													
(รวมข้อ 7-10 เป็นเงิน 3,719,000.-บาท)	1												
- ทำหนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ													
3หน่วยงาน ออกแบบก่อสร้าง (กจช.)													
- ทำหนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐร่วมเป็นกรรมการกำหนดราคากลาง (กจช.)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (กจช.)													
- นำเสนออนุมัติการกำหนดราคากลาง (คณะกรรมการ)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา (กจช.)													
- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

ขั้นตอนการดำเนินการงบประมาณประจำปี 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559											
		ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน													
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว (ต่อ 2)													
(รวมข้อ 7-10 เป็นเงิน 3,719,000.-บาท)	1												
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือก													
ผู้ให้บริการตลาดกลาง,ประกาศ , ขยายแบบ ,													
รับซอง , คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคา													
สรุปผล (คณะกรรมการ)													
- ทำสัญญา (สภม.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจรับ (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน													
- เบิกจ่ายเงิน (สภก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการงบประมาณประจำปี 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559											
		ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน													
โครงการอุดจอร์โดยสารของ ขสมก. (งบเงินอุดหนุน)													
1. อู่บางพลี	1												
(งบประมาณ 22,874,000.-บาท)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวดราคา (กจช.)													
- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง, กระจาย , ขยายแบบ , รับซอง , คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคาสรุปผล (คณะกรรมการ)													
- ทำสัญญา (สภม.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจรับ (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน													
- เบิกจ่ายเงิน (สภก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการงบประมาณประจำปี 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559											
		ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน													
โครงการอยู่รอดโดยสารของ ขสมก. (งบเงินอุดหนุน)													
2. ภูเก็ตทางด่วนรามอินทรา	1												
(รามอินทรา-ประดิษฐ์มุนีธรรม)													
(งบประมาณ 38,423,000.-บาท)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวดราคา (กจช.)													
- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง,ประกาศ , ขยายแบบ , รับซอง , คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคาสรุปผล (คณะกรรมการ)													
- ทำสัญญา (สภม.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจรับ (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน													
- เบิกจ่ายเงิน (สภก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559											
		ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน													
โครงการอุดจอร์ถโดยสารของ ขสมก. (งบเงินอุดหนุน)													
4. อู่กำแพงเพชร 2 (งบประมาณ 71,956,000.-บาท)	1												
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของ งานและร่างเอกสารการประกวดราคา (กจช.)	}												
- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และ ร่างเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือก ผู้ให้บริการตลาดกลาง, ประชาสัมพันธ์ , รับซอง , คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคา สรุปผล (คณะกรรมการ)	}	ดำเนินการในปีงบประมาณ 2558											
- ทำสัญญา (สกม.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจรับ (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน													
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการงบประมาณประจำปี 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559											
		ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน													
โครงการอุดจตรถโดยสารของ ขสมก. (งบเงินอุดหนุน)													
6. ก่อสร้างอุดจตรถโดยสารอุเมกา บางนา (ขตร.3) (งบประมาณ 2,801,500.-บาท)	1												
(ปรับลดตามหนังสือที่ งบ.112/58 ลว.14 ส.ค.58)													
- ทำหนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ 3หน่วยงาน ออกแบบก่อสร้าง (กจช.)													
- ทำหนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาค รัฐร่วมเป็นกรรมการกำหนดราคากลาง (กจช.)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (กจช.)													
- นำเสนออนุมัติการกำหนดราคากลาง (คณะกรรมการ)													
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต ของงานและร่างเอกสารประกวดราคา (กจช.)													
- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของ งานและร่างเอกสารประกวดราคา													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน	ปีงบประมาณ 2559
----------------------	-------	-----------------

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	หน่วย	ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน													
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว (ต่อ)													
6. ก่อสร้างอุจอตรถโดยสารอุเมกา บางนา (ขตร.3) (งบประมาณ 2,801,500.-บาท)	1												
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือก ผู้ให้บริการตลาดกลาง,ประกาศ , ขยายแบบ , รับซอง , คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคา สรุปผล (คณะกรรมการ)													
- ทำสัญญา (สภม.)													
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)													
- กรรมการตรวจรับ (คณะกรรมการ)													
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน													
- เบิกจ่ายเงิน (สภก.)													

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

ขั้นตอนการดำเนินการงบประมาณปี 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559											
		ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59

ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน																				
โครงการอุดจอร์คโดยสารของ ขสมก. (งบเงินอุดหนุน)																				
7. ก่อสร้างท่าปล่อยรถและลานจอดรถอยู่ใต้ทางด่วน บางพลี-สุขสวัสดิ์ (ขตร.3)	1																			
(งบประมาณ 4,669,300.-บาท)																				
- ทำหนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ 3หน่วยงาน ออกแบบก่อสร้าง (กจช.)																				
- ทำหนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาค รัฐร่วมเป็นกรรมการกำหนดราคากลาง (กจช.)																				
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (กจช.)																				
- นำเสนออนุมัติการกำหนดราคากลาง (คณะกรรมการ)																				
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต ของงานและร่างเอกสารการประกวดราคา (กจช.)																				
- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของ งานและร่างเอกสารประกวดราคา																				

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการงบประมาณปี 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559																			
		ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59								
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน																					

งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว (ต่อ)														
7. ก่อสร้างท่าปล่อยรถและลานจอดรถอยู่ใต้ทางด่วน (งบประมาณ 4,669,300.-บาท)	1													
(ปรับลดตามหนังสือที่ งบ.112/58 ลว.14 ส.ค.58)														
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือก ผู้ให้บริการตลาดกลาง,ประกาศ , ขยายแบบ , รับซอง , คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคา สรุปผล (คณะกรรมการ)														
- ทำสัญญา (สภม.)														
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)														
- กรรมการตรวจรับ (คณะกรรมการ)														
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน														
- เบิกจ่ายเงิน (สภก.)														

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือนแรกของปีงบประมาณ

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ