
บันทึกข้อความ
BMTA
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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๔๙๖๔, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗ 
ท่ี สกม. (กนก.) 0 (V G t/b  ๔๖๔ วันที่ พ  กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔

เรื่อง ส่งสำเนาแพร่บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายระยะเวลาการส่งมอบงานจ้างที่ปรึกษาและการจัดทำ
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดหารถโดยสารตามแผนฟินฟูกิจการ องฅ์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
(ฉบับปรับปรุงใหม่)

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ข.ผอก.ฝรอ.๒ ซ.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ. ผอ.สทส.

การขยายระยะเวลาการส่งมอบงานจ้างที่ปรึกษาและการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดหารถโดยสาร 
ตามแผนพื่นฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ(ฉบับปรับปรุงใหม่) ตามสัญญาเลขท่ี จ.๑๒/๒๔๖๔ ลงวันที่ 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ กับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามสำเนา

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วย

บันทึกข้อตกลงที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการใใ 1 *  d "  'ไป

(นายวิบูลย์ ไทยหวสดี้)
ผอ.สกม.



ออฺภ์การชนส่อนวลชนก so/niA/
Bangkok Mass Transit AuthorityBMT7V สำน ักงานใหญ ่ เลขท ี่ ๑ ๓ ๑  ถนนวัฒนธรรม เขตห ้วยขวาง กทม. ๑ 0 ๓ ๑ ๐
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บันทึกข้อตกลงว่าด้วย
การขยายระยะเวลาการส่งมอบงานจ้างที่ปรึกษาและการจัดทำร่างขอบเขตของงาน 
(TOR) การจัดหารถโดยสารตามแผนสินฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

(ฉบับปรับปรุงใหม่)

บันทึกข้อตกลงเลขที่ M2/2565...........

บ ันท ึกข ้อตกลงน ี้ทำท ี่ องค ์การขนส ่งมวลซบกรุงเทพ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม
แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง กร ุงเทพ มหานคร เม ื่อว ันท ี่ ..23..อุ!ภาเฒั£.2565.......................................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การ 
ข น ส ่ง ม ว ล ข น ก ร ุง เท พ  ตามค0า ส ั่ง อ ง ค ์ก า ร ข น ส ่ง ม ว ล ซ น ก ร ุง เท พ ท ี่ ๔ ๔ ๐ /๒ ๔ ๖ ๔  ล งว ัน ท ี่ 
๓๐ กันยายน๒๔๖๔ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จ ัดต ั้งข ึ้นตาม พ ระราซบ ัญ ญ ัต ิจ ุฬ าลงกรณ ์มหาว ิทยาล ัย  พ.ศ. ๒๔๔๑ สำน ักงานต ั้งอย ู่เลขท ี่ ๒๔๔ 
อาคารว ิจ ัยจ ุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาล ัย ขั้น ๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม ่ เขตปท ุมวัน กร ุงเทพมหานคร 
โดย ดร.ค ุภ ิข ัย ต ั้งใจตรง กรรมการผ ู้อำนวยการศ ูนย ์บ ร ิการว ิซาการแห ่งจ ุฬ าลงกรณ ์ม หาว ิทยาล ัย  
ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า 
“ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งลองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงเรียกสัญญาจ้างที่ปรึกษาและการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) 

การจัดหารถโดยสารตามแผนที่นฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ดังนี้
๑.๑ เรียกสัญญาจ้างที่ปรึกษาและการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดหา 

รถโดยสารตามแผนที่นฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) เลขที่ จ.๔๐/๒๔๖๓ ลงวันที่ 
๒๔ มิถุนายน ๒๔๖๓ ว่า “ สัญญาหลัก”

๑.๒ เรียกบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายระยะเวลาการส่งมอบงานจ้างที่ปรึกษา 
และการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดหารถโดยสารตามแผนที่นฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลซน 
กรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) เลขที่ จ.๑๗๐/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลัก 
ฉบับท่ี ๑”

๑.๓ เรียกบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายระยะเวลาการส่งมอบงานจ้างที่ปรึกษา 
และการจ ัดทำร ่างขอบเขตของงาน (TOR) การจ ัดหารถโดยสารตามแผนท ี่นฟ ูก ิจการ องค ์การขนส ่ง 
มวลขนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) เลขที่ จ.๘/๒๔๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลัก 
ฉบับท่ี ๒”



lo

๑.๔ เรียกบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายระยะเวลาการส่งมอบงานจ้างที่ปรึกษา 
และการจ ัดทำร ่างขอบเขตของงาน (TOR) การจ ัดหารถโดยสารตามแผนฟ ้บฟ ูก ิจการ องค ์การขนส ่ง 
มวลขนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) เลขที่ จ.๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลัก 
ฉบับท่ี ๓”

๑.๕ เรียกบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายระยะเวลาการส่งมอบงานจ้างที่ปรึกษา 
และการจ ัดทำร ่างขอบเขตของงาน (TOR) การจ ัดหารถโดยสารตามแผนท ึบฟ ูก ิจการ องค ์การขนส ่ง 
มวลซนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) เลขที่ จ.๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ว่า “ บันทึกข้อตกลงหลัก 
ฉบับท่ี ๔”

๑.๖ เรียกบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายระยะเวลาการส่งมอบงานจ้างที่ปรึกษา 
และการจ ัดทำร ่างขอบเขตของงาน (TOR) การจ ัดหารถโดยสารตามแผนท ึนฟ ูก ิจการ องค ์การขนส ่ง 
มวลขนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) เลขที่ จ. ๑๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลัก 
ฉบับที่ ๕”

ข้อ ๒. ผ ู้ว ่าจ ้างและท ี่ปร ึกษาได ้ตกลงขยายระยะเวลาส ่งมอบงานดำเน ินโครงการ 
ตามสัญญาหลัก ออกไปอีก ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวับที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งนับจากวัน 
ครบกำหนดในบันทึกข้อตกลงหลัก ฉบับที่ ๕

ข้อ ๓. ข ้อความใดในส ัญ ญ าหล ักและบ ันท ึกข ้อตกลงหล ัก ฉบับที่ ๑ , ฉบับที่ ๒, 
ฉบับที่ ๓ , ฉบับที่ ๔ และ ฉบับที่ ๕ ที่ขัดกับข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้ไห้ใข้ข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้ 
บังคับ ข้อความนอกจากนั้นให้ถือตามสัญญาหลักและบันทึกข้อตกลงหลัก ฉบับที่ ๑ , ฉบับที่ ๒, ฉบับที่ ๓ , 
ฉบับที่ ๔ และ ฉบับท่ี ๕ ดังกล่าวทุกประการ

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ 
ข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

2,ลงขอ.........................โ../.....................ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล)
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ลงขอ.........................5
(นายวิบูลย์ ไทยสวัสดิ้)

...........พยาน

ลงซ่ือ cV
(นายประเสริฐ ขุนเภา)

.พยาน


