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บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗ 
ท่ี สกม.(กนก.) น I  / ๒๕๖๕ วันท่ี 9  เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งสำเนาแพร่บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายระยะเวลาการส่งมอบงานสัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผน 
ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนไอซีทึมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)

เรียบ รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ข.ผอก.ฝรอ.๑ ข.ผอก.ฝรอ.๒ ช.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑ 
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ.

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได ้จ ัดทำบ ันท ึกข ้อตกลงว ่าด ้วยการขยายระยะเวลา 
การส่งมอบงานสัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนไอซีทึมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ของ ขสมก. 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) ตามบันทึกข้อตกลง เลขที่ จ.๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ กับ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไทยสวัสด๋ึ)
ผอ.สกม.
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ต้น ฉบับ
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Bangkok Mass Transit AuthorityBMTA สำนักงานใหญ ่ เลขที่ ๑๓© ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐ ๓ ๑ ๐
ธงค์การน็นส่ป๋มวล"นกรป๋เกพ โหร. 0-๒๒๔๖-๐๓๓๙, 0-๒๒๔๖-๐๗๔©-๔, ๐-๒๒๔๖-๐๗๔๐-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒®๘๙

บันทึกข้อตกลงว่าด้วย 
การขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน 

สัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนไอซีท ึ
มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ของ ขสมก. ระยะ๕ บ (พ.ศ.๒๕๖๕:-๒๕๖๙)

บันทึกข้อตกลงเลขที่...วั'! Ja«i/Mb.£.....................

บันทึกข้อตกลงนี้ทำที่ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเฑพ เลขท่ี ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ระหว่าง องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ .M ...yvnคม..M b.£.........
โดย บายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพตามคำสั่งองค์การ 
ขนส่งมวลซนกรุงเทพที่ ๔๔๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ ก ันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งต ่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ 
จ ะ เร ีย ก ว ่า  “ ผ ู้ว ่า จ า ง ” ฝ ่ายห น ึ่ง  กับ ม ห า ว ิท ย าล ัย เท ค โ น โ ล ย ีพ ร ะ จ อ ม เก ล ้าพ ร ะ น ค ร เห น ือ  
จ ัดต ั้งข ึ้น ตาม พ ระราซ บ ัญ ญ ัต ิม ห าว ิท ยาล ัย เท คโน โลย ีพ ระจอม เกล ้าพ ระน ครเห น ือ  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
โดย ศาลตราจารย ์ ดร. สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ ่ายวิจ ัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสบเทศ 
ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ท่ี ๐๐๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานตั้งอยู่ 
เลขที่ ๑๕๑๘ ถนนประซาราษฎร์ ๑ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลง 
นี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เน ื่องจากสถานการณ ์การแพร่ระบาดของโรคติดเซ ื้อไวรัสโคโรนา ๒ ๐๑๙ สายพันธุ 
โอมิครอน สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งควรมีมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคล 
จ ึงเห ็นควรขยายเวลาการส ่งมอบงวดงานท ี่ ๔ จากกำหนดเดิมว ันท ี่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นวันที่ 
๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงเรียกสัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนไอซีที 

มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ตามสัญญาเลขที่ จ.๓๘/๒๕๖๔ ลงวันที่



๒
*

ข้อ ๒. ผู้ว ่าจ้างตกลงขยายเวลาการตรวจรับงานตามโครงการ ขยายเวลาการตรวจรับงาน 
งวดงานที่ ๔ ให้กับที่ปรึกษา จากกำหนดส่งมอบเดิมวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๕

ข้อ ๓. ข้อความใดใบส ัญญาหลักท ี่ข ัดก ับข ้อความใบบ ันท ึกข ้อตกลงน ี้ให ้ใช ้ข ้อความ 
ตามบันทึกข้อตกลงนี้บังคับ ข้อความนอกจากนั้นให้ถือตามสัญญาหลักดังกล่าวทุกประการ

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ 
ข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือขื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ ร~\

/ปัio
ลงขอ............................. / . ..........(.. ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล)

ลงขื่อ  .............. M ..............  ..... ท่ีปรึกใ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคใ 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร ผ้รับมอบอำนาจลงนามผ? _

ลงขื่อ..... ^ . . . . . . ^ / ^ ^ . . . ^ ^ ™ พยาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์)

ลงข่ือ ..พยาน
(นายวิบูลย์ ไทยสวสด้ี)

ลงขื่อ...........................................
(นายประเสริฐ ขุนเภา)

.พยาน


