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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขสมก. กับ การให้บริการหลักท่ีทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 1.1 การกำหนดแผนและการจัดหารถโดยสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ 

โครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลการดำเนินการ 

แผน ผล 
ปัญหา

อุปสรรค 
แนว

ทางแก้ไข 
แผน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ผล ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. โครงการเช่ารถโดยสารไฟฟ้า 
 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สผง. 

- - - - 4.คณะกรรมการ
ประช ุ มพิ จารณา
ความเห็นสาธารณชน 
 -  มี ผู้ วิ จารณ ์ ให้
ดำเนินการต่อไป 
 - มีผู้วิจารณ์ - ไม่แก้ไข
ให ้ นำเสนอ ผอก. 
อน ุม ั ต ิ ดำเน ินการ
ต่อไป 
 - มีผู้วิจารณ์ - มีแก้ไข 
คณะกรรม การประชุม
พ ิจารณาแก ้ ไขและ
นำเสนอ ผอก. อนุมัติ
ร ่างขอบเขตของงาน
และร ่ า ง เอกสาร
ประกวดราคากลางอีก
ครั้ง 
 - นำร่างขอบเขตของ
ง านและ เอกสาร
ประกวดราคาและราคา

 โครงการเช่ารถโดยสารไฟฟ้า ไม่สามารถ
ดำเนินได้ตามขั้นตอน /กิจกรรม 
    คณะกรรมการตามคำส ั ่ งองค ์ การที่  
556/2566 ลงวันที ่ 31 ตุลาคม 2566 
ประช ุ ม เ พ่ื อจ ั ดทำโครงการและกรอบ
งบประมาณในการจัดหารถโดยสารพลังงาน
สะอาดตามแผนขับเคลื่อนกิจการองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 5 (1/2567) เมื่อวันที่ 
17 มกราคม 2567 ขณะนี ้อย ู ่ ระหว ่ าง
คณะทำงานสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
เสนอพิจารณาต่อไป 

  องค ์ การขนส่ ง
มวลชนกร ุ งเทพ
ว ่ า ง เ ว ้ น ค ณ ะ 
กรรมการบร ิหาร
ก ิ จการองค ์ การ
ข น ส ่ ง ม ว ล ช น
กรุงเทพ เนื ่องจาก
ครบวาระการดำรง
ตำแหน่ง 3 ปี เมื่อ
วันที ่ 16 ธันวาคม 
2565 

 เร่งรัดนำเสนอ
แผนขับเคลื ่อน
กิจการองค์การ
ขนส ่ งมวลชน
ก ร ุ ง เ ท พ ใ น
โอกาสแรก เมื่อ
มีการแต่งตั้ง 
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โครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลการดำเนินการ 

แผน ผล 
ปัญหา

อุปสรรค 
แนว

ทางแก้ไข 
แผน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ผล ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

กลางประกาศใน
เ ว ็ บ ไ ซ ต ์ ข อ ง
กรมบัญช ีกลางและ     
ขสมก. อีกครั้ง 
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กลยุทธ์ที่ 1.4 การยกระดับ อู่ ท่ารถและป้ายหยุดรถประจำทางเพื่อสนับสนุนการเดินทางและคุณภาพชีวิต 

โครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลการดำเนินการ 

แผน ผล 
ปัญหา

อุปสรรค 
แนว

ทางแก้ไข 
แผน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ผล ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

2. โครงการพัฒนาพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ 
 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สผง. 

- - - - 4 .คณะกรรมการ
ประช ุ ม พิ จารณา
ความเห็นสาธารณชน 
 -  มี ผู้ วิ จ ารณ ์ ให้
ดำเนินการต่อไป 
 - มีผู้วิจารณ์ - ไม่แก้ไข
ให้นำเสนอ ผอก. อนุมัติ
ดำเนินการต่อไป 
 - มีผู้วิจารณ์ - มีแก้ไข 
คณะกรรม การประชุม
พ ิจารณาแก ้ ไขและ
นำเสนอ ผอก. อนุมัติ
ร่างขอบเขตของงานและ
ร ่างเอกสารประกวด
ราคากลางอีกครั้ง 
 - นำร่างขอบเขตของ
ง านและ เ อกส า ร
ประกวดราคาและราคา
กลางประกาศในเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลางและ     
ขสมก. อีกครั้ง 

   โครงการพัฒนาพื ้นที ่ เช ิงพาณิชย์     
ไม ่ สามารถดำเน ิน ได ้ตามข ั ้ นตอน/
กิจกรรม 
    สำน ั กงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจได้เชิญองค์การเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
ชี้แจงรายละเอียดและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ในการจัดทำโครงการตามพระราชบัญญัติการ
เข้าร ่วมลงทุนระหว่างร ัฐและเอกชน พ.ศ. 
2562 ขององค ์การให ้สอดคล ้ องตาม
หลักเกณฑ์ที ่กำหนด เมื ่อวันที ่ 4 มกราคม 
2567 องค ์การจ ึ งม ีหน ั งส ือท ี ่  ขสมก. 
63/2567 ลงวันที่ 12 มกราคม 2567 เสนอ
กระทรวงคมนาคม เร ื ่องพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการปร ับปร ุงโครงการจัดหาและ
บำรุงรักษารถโดยสารพลังงานสะอาดเพื่อบรรจุ
ในแผนการจัดโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน พ.ศ. 2563 – 2570 ก่อนเสนอ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (โครงการ
จัดหาและบำรุงรักษารถโดยสารเป็นโครงการ
หลัก โครงการพัฒนาเชิงพาณิชย์อู่รถโดยสาร
บางเขน มีนบุรี เป็น โครงการเสริม) 

  ไม ่ เป ็นไปตาม
ขั้นตอน/กิจกรรม
ที่กำหนดเนื่องจาก
ม ี ก า ร น ำ เ สนอ
โ ค ร ง ก า ร ใ ห้
หน่วยงานกำกับ 
( ค ค . , ส ค ร . ) 
พิจารณา 

  ตามนโยบาย
ในการพ ัฒนา
พื้นที่เชิงพาณิชย์
ในรูปแบบ PPP 
จ ึ ง ค ว ร ป รั บ
ขั้นตอนต่อไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขสมก. กับ การให้บริการสนับสนุนที่สะดวกสบาย 
กลยุทธ์ที่ 2.1 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการเดินรถ เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพ 

โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) ผลการดำเนินการ 
แผน ผล ปัญหา

อุปสรรค 
แนว

ทางแก้ไข 
แผน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ผล ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

3.โครงการเช่า GPS 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สทส. 

ระยะเวลา5ปี 
123.200 

- - - 1.นำเสนอ ผอก. 
เพื่ออนุมัติสั่งซื ้อสั่ง
จ้าง 

    โครงการเช่า GPS สามารถดำเนินการ  
ได้ตามขั้นตอน/กิจกรรมที่กำหนด 
    องค์การมีคำสั่งที่ 683/66 ลว. 26 ธ.ค.
66 เรื ่องแต่งตั้งคณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ สำหรับเช่าระบบตรวจสอบ 
และติดตามการปฏิบ ัติการเดินรถ (GPS)                   
มีระยะเวลา 6 เดือนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกวดราคา 

- - 
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  กลยุทธ์ที่ 2.3 การส่งเสริมพนักงานภาคบริการให้มีศักยภาพสูง เพื่อรอยยิ้มของผู้ใช้บริการ 

 
โครงการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลการดำเนินการ 
แผน ผล ปัญหา

อุปสรรค 
แนว

ทางแก้ไข 
แผน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ผล ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

4. โครงการจอดทุกป้ายอย่าง
ปลอดภัยเพือ่ส่งและ รับทุกคน 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สบด. 

- - - - 1. ต ิดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมการขับรถ
ของพนักงานผ ่าน
ร ะบ บ ต ร ว จ ส อบ
แ ล ะต ิ ด ต า ม ก า ร
ปฏิบัติ การเดินรถ
(GPS) 
2. จัดนายตรวจและ
ส า ย ต ร ว จ พ ิ เ ศ ษ
ประจำจุด ณ ป้าย
ห ย ุ ด ร ถ โ ด ย ส า ร
อำนวยความสะดวก
ใ ห้ กั บ ป ร ะ ช า ช น
ผู้ใช้บริการตามป้าย
ที่ มี ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร
หนาแน่น 
 

  โ ค ร ง ก า ร จ อ ด ท ุ ก ป ้ า ย อ ย ่ า ง
ปลอดภ ั ย เพ ื ่ อส ่ งและร ับท ุกคน 
สามารถดำเนินการได้ตามขั ้นตอน/
กิจกรรม               
1. มีการติดตามตรวจสอบพฤติกรรม
การขับรถของพนักงานผ่านระบบ
ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการ
เดินรถ (GPS) อย่างสม่ำเสมอ 
2. เ ข ต ก า ร เ ด ิ น ร ถ ท ี ่  1  –  8 
ร ณ ร ง ค ์ โ ค ร ง ก า ร “รถโดยสาร
ปลอดภัยซ้ายตลอดจอดทุกป้าย” 
อย่างสม่ำเสมอ 
3. มีการจัดนายตรวจและสายตรวจ
พ ิ เ ศษประจ ำจ ุ ด  ณ  ป ้ า ยหย ุ ด          
รถโดยสารที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น 
4. ให้พนักงานเข้ารับการสัมมนา 
“บริการดี  ขับขี ่ ปลอดภัย”  ตาม
คำสั ่งองค์การที ่  97/66 ลว. 24 
ก.พ. 66 (เดือน ต.ค. 66 ยังไม่มีจัด
โครงการ) 

1. มีรถอื่นๆ เช่น       
ร ถแท ็ กซี่  ร ถตู้  
จ อ ด ที่ ป ้ า ย ร ถ
ประจำทาง ทำให้
พนักงานขับรถนำ
รถเข้าจอดที่ป้าย
ร ถ ป ร ะจ ำ ท า ง
ไม่ได้ 

1 . ก ำ ห น ด บ ท 
ล ง โ ท ษ กั บ
พนักงานขับรถ ที่
ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม
มาตรการ  
2 . แ น ะ น ำ ก า ร
จ อ ด ร ั บ ส่ ง
ผู้โดยสารตามป้าย
กำหนดไว้เท่านั้น 
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- ๖ - 
 

 
โครงการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) ผลการดำเนินการ 
แผน ผล ปัญหา

อุปสรรค 
แนว

ทางแก้ไข 
แผน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ผล ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

5. โครงการสำรวจ ความพึงพอใจ
ของ ผู้ใช้บริการ 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สผง. 

0.600 - - - 5.นำเสนอ ผอก. 
อนุมัติขอบเขตของ
งาน (TOR) 

    โครงการสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ สามารถดำเนินการได้ตาม
ขั้นตอน/กิจกรรม       
   - คณะกรรมการดำเนินงานจ้าง    
ที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจรับ 
ตามคำสั่งองค์การที่ 674/2566 ลว. 
20 ธันวาคม 2566 ประชุมครั้งที่ 1 
วันที่ 4 มกราคม 2567 ประชุมครั้ง
ที่ 2 วันที่ 11 มกราคม 2567 

- - 
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- ๗ - 
 

  กลยุทธ์ที่ ๒.4 การพัฒนาการให้บริการข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ 
 

โครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลการดำเนินการ 

แผน ผล ปัญหา
อุปสรรค 

แนว
ทางแก้ไข 

แผน 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

ผล ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

6. โครงการจ้างพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบเว็บไซต์ ขสมก. 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สทส. 

12.00  - - 6.ประกาศผู้ชนะ รอ
การอุทธรณ์ 
7.จัดทำสัญญา 

    โครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุง
ร ะบบ เว ็ บ ไซต ์  ขสมก . ส ามารถ
ดำเนินการได้ตามข้ันตอน/กิจกรรม               
   ตามหนังสือพิเศษ 01/2567 ลว. 30 
มกราคม 67 เร ื ่ องขอเช ิญประชุ ม
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน 
ประชุมครั ้งที ่ 4 เมื ่อวันที ่ 31 มกราคม 
2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 
(Meeting Room) ชั ้น 1 สนญ. อยู่ในช่วง
ดำเนินการปรับปรุงร่าง TOR 

-ปรับปรุงเพิ่มเติม
ขอบเขตของงาน 
(TOR) 

-เร ่งร ัดปร ับปรุง 
(TOR) 
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- ๘ - 
 

    กลยุทธ์ที่ 2.5 การยกระดับการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับทุกคน 

โครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลการดำเนินการ 

แผน ผล 
ปัญหา

อุปสรรค 
แนว

ทางแก้ไข 
แผน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ผล ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

7. โครงการสื ่อสารประชา 
สัมพันธ์องค์การ 
 

20.692 - - - 1.โครงการประชาสัมพันธ์           
การจัดหารถโดยสาร
ไฟฟ้า (EV) 
 

- อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 
 

- - 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สผอ. 

    2.โครงการประชา สัมพันธ์
การดำเนินงานตามแผน
ขับเคลื่อนกิจการองค์การ 
 

-อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 
 

  

     3.โครงการประชา 
สัมพันธ์การปรับเปลี่ยน 
เลขสายรถโดยสาร 
ต า ม แ ผ น ป ฏ ิ รู ป
เส้นทางรถโดยสารใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดที่มีเส้นทาง
ต่อเนื่อง 
 

-ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ขสมก. เปลี่ยน
ป้ายบอกเลขสายรถเมล์ให้เข้าใจง่าย
ขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน
และผ ู ้ ใช ้บร ิการ ถายในว ันท ี ่  15 
มกร าคม  2567  น ี ้  ต ามล ิ ้ ง ค์  
https://shorturl.asia/pO2Cl 

  

     4.โครงการส ื ่อสาร 
มวลชนสัมพันธ์ 
 
 
 

-อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 
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- ๙ - 
 

โครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลการดำเนินการ 

แผน ผล 
ปัญหา

อุปสรรค 
แนว

ทางแก้ไข 
แผน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ผล ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

5 . โ ค ร งก า รสร ้ า ง
ความเช ื ่ อม ั ่ นและ
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
องค์การ 

- บร ิษ ัท ซ ินเนอร ์ร ี ่  คอร ์ปอเรชั่น 
(ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าพบคณะ
ผู ้บร ิหาร ขสมก. เพื ่อนำเสนอแนว
ทางการผลิตสื ่อประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ ขสมก. และ
นำข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร ขสมก. 
มาปรับปรุงสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
ที่มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 22 มกราคม 
2567 ณ ห้องประชุมรถเมล์มหานคร 
ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ 
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- ๑๐ - 
 

กลยุทธ์ 2.6 การเสริมสร้างความปลอดภัยในการให้บริการแก่ทุกคน 

โครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลการดำเนินการ 

แผน ผล 
ปัญหา

อุปสรรค 
แนว

ทางแก้ไข 
แผน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ผล ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

8.โครงการยกระดับมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยใ น ก า ร  
ขับข่ีและการเดินทาง 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สบด. 

- - - - 1.ต ิดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมการข ับรถ
ของพนักงานผ่านระบบ
ตรวจสอบและติดตาม
การปฏิบัติ การเดินรถ 
(GPS) 
2.การตั้งจุดตรวจความ
พร ้อมรถโดยสารและ
พนักงานขับรถให้ใช้
ค ว า ม เ ร ็ ว ต า ม ที่
กฎหมายกำหนด 
 

โครงการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย  
ในการขับขี่และการเดินทาง สามารถดำเนินการ 
ได้ตามขั้นตอน/กิจกรรม 
   - มีการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถ
ของพนักงาน ผ่านระบบตรวจสอบและติดตาม 
การปฏิบัติการเดินรถ (GPS) อย่างสม่ำเสมอ 
 - เขตการเดินรถที่ 1 – 8 ตรวจความพร้อม 
พขร. ,พกส.และรถโดยสารเช ่นว ัดระดับ
แอลกอฮอล์ ตรวจปัสสาวะ,วัดความดันโลหิต 
และสแตนบายช่างช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินในช่วงเทศกาล 
    - เขตการเดินรถที่ 1 - 8 จัดทำสถิติการเกิด
อุบัติเหตุย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2564 ถึงปีงบประมาณ 2566 
    - ให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
“มาตรฐานพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ”
จำนวน 7 ร ุ ่ น  ตามคำส ั ่ งองค ์ การที่  
181.1/2566 ลว. 12 เม.ย. 66 และคำสั่ง
องค์การที่ 256/2566 ลว. 31 พ.ค. 66 
 
 

1 . พ น ั ก ง า น มี
ปัญหาด้านสุขภาพ 
ระยะ เวลาก า ร
ทำงานมากกว่า  
8 ช ั ่วโมง ทำให้
พักผ่อนไม่เพียงพอ 
และบางคนมีโรค
ประจำตัว 
2.พนักงานขับรถ
ป ร ะ ม า ท ข า ด
ความระมัดระวัง 
 

1 . ต ร ว จ ใ บ
อน ุญาต ิ (พขร . )
ตรวจความพร้อม
ร ่ า ง ก า ย แ ล ะ
ตรวจว ั ด ร ะดั บ 
แอลกอฮอล์ในลม
หายใจ 
2.แนะนำอุปกรณ์
ช ่ วยเหล ือกรณี
เก ิดเหต ุฉ ุกเฉิน 
และแนะนำการ
บังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 
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- ๑๑ - 
 

โครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลการดำเนินการ 

แผน ผล 
ปัญหา

อุปสรรค 
แนว

ทางแก้ไข 
แผน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ผล ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

9.โครงการเช่า CCTV 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สทส. 
 
 

24.00  - -  
 

 9.ดำเนินการตรวจรับ
ตามระเบียบพัสดุ  
 

    โครงการเช่า CCTV สามารถดำเนินการ
ได้ตามขั้นตอน/กิจกรรม 

    อ ง ค ์ ก า ร ไ ด ้ ท ำ ส ั ญ ญ า เ ช ่ า ร ะ บ บ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ด้วยระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ ติดตั ้งที ่สำนักงานใหญ่ 
และเขตการเดินรถที่ 1 – 8 กับบริษัท โปร 
อ ิ น ไซด ์  จ ำก ั ด  ต ามส ัญญา เลขท ี ่  ช .
28/2566 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 
ระยะเวลาเช่า  3 ปี ดำเนินการติดตั้งให้แล้ว
เสร็จ ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนาม
สัญญา  
    ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัทดำเนินการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามจุดที่กำหนด 

- - 
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- ๑๒ - 
 

กลยุทธ์ที่ ๓.4 การผลักดันการฟื้นฟูองค์การ 

โครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลการดำเนินการ 

แผน ผล 
ปัญหา

อุปสรรค 
แนว

ทางแก้ไข 
แผน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ผล 

ปัญหา/
อุปสรรค 

แนว
ทางแก้ไข 

  10.โครงการปรับโครงสร้าง
องค์กรและบุคลากร 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สจท. 
 

- 
 

- - - 4.ดำเนินการตาม
กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

 โครงการปรับโครงสร้างองค์กรและบุคลากร สามารถดำเนินการ
ได้ตามข้ันตอน/กิจกรรม  
1. สจท. มีหนังสือพิเศษที่ 01/2567 ลงวันที่ 2 มกราคม 2567 
เรื่อง เชิญพิจารณายื่นข้อเสนอและเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาปรับ
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร ประธานคณะกรรมการฯ กำหนดใหม้ี
การเชิญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่ 
5 มกราคม 2567 
2. สจท. มีหนังสือพิเศษที่ 42/2567 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567 
เรื่องรายงานผลการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาปรับโครงส้รางองค์กร
และบุคลากร 
     1.อนุมัติว่าจ้างที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อปรับ
โครงสร้างองค์กรและบุคลากรองค์การขนส่งมวลชนกระงเทพ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เป็นเงินจำนวน 6,750,000 บาท (หกล้านเจ็ดแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิม 
     2.โปรดแจ้ง สบจ. เพ่ือดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับต่อไป 
     โดย ช.ผอก.ฝบร.พิจารณาแล้ว เห็นควรลงนามรายงานผลการ
ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาปรับโครงสร้างองค์กรและบุคลากร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เพื่อประกาศผู้ชนะตามที่ สบจ. เสนอ เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2567 

- - 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


