

บันทึกข้อความ


หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗
ที่ สกม. (กนก.) ๑๖๙ /๒๕๖๕ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งสำเนาเพื่อบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายระยะเวลาการส่งมอบงานจ้างที่ปรึกษาและการจัดทำ
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดการโดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(ฉบับปรับปรุงใหม่)

เรียน รอง ผอ.ก.ฝปร. รอง ผอ.ก.ฝรอ. รอง ผอ.ก.ฝรร. ช.ผอ.ก.ฝรอ.๑ ช.ผอ.ก.ฝรอ.๒ ช.ผอ.ก.ฝรร. ผอ.สปร.๑
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ. ผอ.สทส.

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายระยะเวลา
การส่งมอบงานจ้างที่ปรึกษาและการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดการโดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ฉบับปรับปรุงใหม่) ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ จ.๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่
๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ กับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามสำเนา
บันทึกข้อตกลงที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวิบูลย์ ไทยสวัสดิ์)

ผอ.สกม.



ต้นฉบับ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
Bangkok Mass Transit Authority

สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐
โทร. ๐-๒๒๔๖-๐๓๓๙, ๐-๒๒๔๖-๐๗๔๑-๔, ๐-๒๒๔๖-๐๗๕๐-๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๗-๒๑๘๙

บันทึกข้อตกลงว่าด้วย

การขยายระยะเวลาการส่งมอบงานจ้างที่ปรึกษาและการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
(TOR) การจัดการโดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(ฉบับปรับปรุงใหม่)

บันทึกข้อตกลงเลขที่จ.๓๑/๒๕๖๕.....

บันทึกข้อตกลงนี้ทำที่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่๑๑ เมษายน ๒๕๖๕.....
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดย นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตามคำสั่งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพที่ ๔๕๐/๒๕๖๔ ลงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไป ในบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๔
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น ๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โดย ดร.สุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า
“ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงเรียกสัญญาจ้างที่ปรึกษาและการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
การจัดการโดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ดังนี้

๑.๑ เรียกสัญญาจ้างที่ปรึกษาและการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดการ
โดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) เลขที่ จ.๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ว่า “สัญญาหลัก”

๑.๒ เรียกบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายระยะเวลาการส่งมอบงานจ้างที่ปรึกษา
และการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดการโดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) เลขที่ จ.๑๗๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลัก
ฉบับที่ ๑”

๑.๓ เรียกบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายระยะเวลาการส่งมอบงานจ้างที่ปรึกษา
และการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดการโดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการ องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) เลขที่ จ.๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลัก
ฉบับที่ ๒”



๑.๔ เรียกบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายระยะเวลาการส่งมอบงานจ้างที่ปรึกษา และการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดการโดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) เลขที่ จ.๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลัก ฉบับที่ ๓”

๑.๕ เรียกบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายระยะเวลาการส่งมอบงานจ้างที่ปรึกษา และการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดการโดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) เลขที่ จ.๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลัก ฉบับที่ ๔”

๑.๖ เรียกบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายระยะเวลาการส่งมอบงานจ้างที่ปรึกษา และการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดการโดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) เลขที่ จ. ๑๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลัก ฉบับที่ ๕”

๑.๗ เรียกบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายระยะเวลาการส่งมอบงานจ้างที่ปรึกษา และการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดการโดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) เลขที่ จ. ๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ว่า “บันทึกข้อตกลงหลัก ฉบับที่ ๖”

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาได้ตกลงขยายระยะเวลาส่งมอบงานดำเนินโครงการตามสัญญาหลัก ออกไปอีก ๙๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งนับจากวันครบกำหนดในบันทึกข้อตกลงหลัก ฉบับที่ ๖

ข้อ ๓. ข้อความใดในสัญญาหลักและบันทึกข้อตกลงหลัก ฉบับที่ ๑ , ฉบับที่ ๒ , ฉบับที่ ๓ , ฉบับที่ ๔ ฉบับที่ ๕ และ ฉบับที่ ๖ ที่ขัดกับข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้ให้ใช้ข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้บังคับ ข้อความนอกจากนั้นให้ถือตามสัญญาหลักและบันทึกข้อตกลงหลัก ฉบับที่ ๑ , ฉบับที่ ๒ , ฉบับที่ ๓ , ฉบับที่ ๔ ฉบับที่ ๕ และ ฉบับที่ ๖ ดังกล่าวทุกประการ

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล)

ลงชื่อ.....ที่ปรึกษา
(ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดย ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการผู้อำนวยการ)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายวิบูลย์ ไทยสวัสดิ์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายประเสริฐ ขุนเภา)