

ตารางสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/รายการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ ประจำปี ๒๕๖๕  
 หน่วยงาน สำนักพัฒนาบุคลากร  
 ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงมีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ/รายการ/รายงาน การขอซื้อขอจ้าง	งบประมาณ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน	คาดว่า จะดำเนินการ แล้วเสร็จ	คู่สัญญา	ระยะเวลาโครงการ	แผนประจำปี ๒๕๖๕	
							อยู่	ไม่อยู่
	(A) การพัฒนารายบุคคล Individual Development : ID จำนวน ๒ โครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐.-					√	
๑.	Competency Gap / IDP / Coaching /Mentoring Program		(อยู่ระหว่างดำเนินการ) ปรีกษา วิทยากร เพื่อให้มีความสอดคล้องการ จัดการทุนมนุษย์					
๒.	การพัฒนาทักษะการขับรถ โดยสาร	๑๗๕,๓๐๐.-	(ดำเนินการแล้ว) รุ่นที่ ๑ วันที่ ๗ ธ.ค. ๖๔ ถึง ๑๙ ม.ค.๖๕ จำนวน ๗๓ คน ณ สำนักงานขนส่งทางบก อุเขตการเดินรถ และนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง  (อยู่ระหว่างการดำเนินการ) ได้รับอนุมัติจัดอบรม รุ่นที่ ๒ แล้ว แต่ เนื่องจากติดปัญหาด้านอัตรากำลัง พกส. จึงขอเลื่อนอบรมไปก่อนโดยไม่มีกำหนด			จำนวน ๓๕ วัน (๗ ธ.ค. ๖๔ - ๑๙ ม.ค. ๖๕)		
	(A) คงเหลือ	๘๒๔,๗๐๐.-						

ลำดับ	โครงการ/รายการ/รายงาน การขอซื้อขอจ้าง	งบประมาณ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน	คาดว่าจะ จะดำเนินการ แล้วเสร็จ	คู่สัญญา	ระยะเวลาโครงการ	แผนประจำปี ๒๕๖๕	
							อยู่	ไม่อยู่
	(B) การพัฒนาสายอาชีพ Career Development : CD จำนวน ๓ โครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐.-					✓	
๑.	การอบรมความรู้วิชาชีพในสายงาน ตามระเบียบมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งขององค์การขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำนวน ๒๕ สายงาน - การเพิ่มประสิทธิภาพด้าน การสอบสวนทางวินัย และ ความรับผิดชอบทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ สำหรับ บุคลากร ชสมก. -หลักสูตร นักบริหาร ระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค) รุ่นที่ ๑๗	๙๕,๖๖๔.-  ๓๑,๐๐๐.-	(ดำเนินการแล้ว) อบรม ๖ รุ่น จำนวน ๒๖๗ คน ณ ห้องอบรม - สัมมนา ชั้น ๔ สำนักพัฒนาบุคลากร แสมดำ  (ดำเนินการแล้ว) อบรม จำนวน ๑ คน (ผอ.สทส.) ระยะเวลา ๔๐ วัน (มี.ค.- มิ.ย.๖๕) จัดโดย กระทรวงคมนาคม			๒๔ - ๒๘ และ ๓๑ ม.ค.๖๔  ๒ มี.ค. - ๒ มิ.ย.๖๕		
๒.	การพัฒนาระบบการ ตรวจสอบภายใน ตาม โครงการร่วมมือระหว่าง หน่วยงาน (Synergy)		(อยู่ระหว่างดำเนินการ)หารือร่วมกับ สทส.เพื่อจัดทำโครงการ	ก.ค. ๖๕				
๓	การพัฒนาคุณภาพชีวิต/การ ฝึกอาชีพ		(ดำเนินการแล้ว) สสำรวจความต้องการ เข้ารับการอบรมของพนักงานที่จะ เกษียณอายุ ในปี ๖๕	ประมาณเดือน มิ.ย. ๖๕				
	(B) คงเหลือ	๘๗๓,๓๓๖.-						

ลำดับ	โครงการ/รายการ/รายงานการขอ ซื้อของจ้าง	งบประมาณ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน	คาดว่า จะดำเนินการ แล้วเสร็จ	คู่สัญญา	ระยะเวลาโครงการ	แผนประจำปี ๒๕๖๕	
							อยู่	ไม่อยู่
	(C) การบริหารผล การปฏิบัติงาน Performance Management : PM จำนวน ๑๐ โครงการ	๓,๐๐๐,๐๐๐.-					✓	
๑	การพัฒนาคุณภาพบริการ - บริการดี ชับซี่ปลอดภัยประจำปี ๒๕๖๕ สำหรับพนักงานขับรถ โดยสาร และพนักงานเก็บค่า โดยสารรถเอกชนร่วมบริการ  - <i>หลักธรรมาภิบาลงานบริการ สำหรับพนักงานประจำรถ</i>  -บริการดีชับซี่ปลอดภัย สำหรับพนักงานประจำรถองค์การ	ไม่มีค่าใช้จ่าย  ๔๒๙,๒๐๐.-	(อยู่ระหว่างดำเนินการ) อบรมจำนวน ๕๐๐ คน โดยใช้รูปแบบการอบรมเป็น ลักษณะแจกเอกสารเผยแพร่ความรู้และ ลงทะเบียนอบรมหน้างาน ณ สถาน ประกอบการของรถเอกชนร่วมบริการ อุจจตรถ และท่าปล่อยรถ (ดำเนินการแล้ว) <i>ขออนุมัติหลักสูตร จำนวน ๑๐ รุ่นๆละ ๑๔๔ คน ณ ศูนย์ ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์มูลนิธิหลวงพ่อวัด ไร่ชิง นครปฐม โดยรุ่นที่ ๑ เริ่ม ๒๙ มี.ค. ๖๕</i> (อยู่ระหว่างดำเนินการ) พิจารณา สถานที่จัดอบรม	มี.ค.- ส.ค. ๖๕  เม.ย.-มิ.ย. ๖๕		พ.ย.๖๔ - ก.ย. ๖๕		
๒	การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ		(อยู่ระหว่างดำเนินการ) พิจารณา หลักสูตรร่วมกับ สทส.	พ.ค. ๖๕				
๓	การประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผล ใหม่ (SE-AM)		(อยู่ระหว่างดำเนินการ) สรรหา วิทยากร เพื่อกำหนดจัดทำโครงการ	มี.ค. ๖๕				
๔	การพัฒนาระบบการบริหารเพื่อ สร้าง มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)		(อยู่ระหว่างดำเนินการ) พิจารณา หลักสูตร ร่วมกับ สผง.	เม.ย. ๖๕				

ลำดับ	โครงการ/รายการ/รายงานการขอ ชื่อขอจ้าง	งบประมาณ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน	คาดว่าจะ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คู่สัญญา	ระยะเวลา โครงการ	แผนประจำปี ๒๕๖๕	
							อยู่	ไม่อยู่
๕	การบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน(Risk Management and Internal Control)		(อยู่ระหว่างดำเนินการ) พิจารณาหลักสูตร ร่วมกับ สบส.	พ.ค. ๖๕				
๖	การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ		(อยู่ระหว่างดำเนินการ) กำหนดรูปแบบการ จัดอบรมร่วมกับ สบจ.	มี.ค. - เม.ย. ๖๕				
๗	เขียนหนังสือราชการ -เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการ ประชุม สำหรับ พนักงานประจำ สำนักงาน ระดับ ๑-๔ และผู้เกี่ยวข้อง -หลักการและเทคนิคการเขียน หนังสือราชการ สำหรับ หัวหน้างาน ระดับ ๕ - ๖ จำนวน ๒๐๘ คน -หลักการเขียนโครงการ สำหรับ ผู้บริหาร ระดับ ๗-๘	๑๐๔,๘๕๐.-  ๘๘,๒๘๐.-  ๑๙,๗๕๓.-	(ดำเนินการแล้ว) อบรม ๕ รุ่น จำนวน ๒๑๐ คน ณ ห้องอบรม - สัมมนา ชั้น ๔ สำนัก พัฒนาบุคลากร แสมดำ  (ดำเนินการแล้ว) อบรม ๔ รุ่น จำนวน ๒๐๘ คน ณ ห้องอบรม - สัมมนา ชั้น ๔ สำนัก พัฒนาบุคลากร แสมดำ  (ดำเนินการแล้ว) อบรม จำนวน ๓๖ คน ณ ห้องอบรม - สัมมนา ชั้น ๔ สำนักพัฒนา บุคลากร แสมดำ			๑๔,๑๙,๒๒,๒๓, ๒๔ พ.ย.๖๕  ๑๗,๒๐,๒๒,๒๘ ธ.ค.๖๕  ๘ ก.พ.๖๕		
๘	การสร้างและพัฒนาทีมงาน/การ ทำงานเป็นทีม		(อยู่ระหว่างดำเนินการ) พิจารณาหาวิทยากร ที่เหมาะสม	พ.ค. ๖๕				
๙	การสร้างค่านิยมหลักและจริยธรรม/ จรรยาบรรณขององค์การ		(อยู่ระหว่างดำเนินการ) พิจารณาหาวิทยากร ที่เหมาะสม	มี.ย. ๖๕				
๑๐	การพัฒนาบุคลากรภาพและทักษะ ภาษาอังกฤษในงานบริการ		(อยู่ระหว่างดำเนินการ) พิจารณาหาวิทยากร ที่เหมาะสม	มี.ค. ๖๕				
	(C) คงเหลือ	๒,๓๕๗,๙๑๗.-						

ลำดับ	โครงการ/รายการ/รายงานการขอ ซื้อขอจ้าง	งบประมาณ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน	คาดว่าจะ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คู่สัญญา	ระยะเวลาโครงการ	แผนประจำปี ๒๕๖๕	
							อยู่	ไม่อยู่
	(D) การพัฒนาองค์การ Organization Development : OD จำนวน ๔ โครงการ	๑,๕๐๐,๐๐๐.-					✓	
๑	การจัดการความรู้และการจัดการ นวัตกรรม (KM&IM)		(อยู่ระหว่างดำเนินการ) พิจารณา กำหนดแนวทางในการจัดอบรม	ส.ค. ๖๕				
๒	การพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕		(อยู่ระหว่างดำเนินการ) ประสานงานกับฝ่ายการเดินรถ องค์การ	มิ.ย. ๖๕				
๓	การจัดทำแผนประจำปี		(อยู่ระหว่างดำเนินการ) ประสาน กับสำนักแผนงาน	ส.ค. ๖๕				
๔	การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กร ตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ		(อยู่ระหว่างดำเนินการ) ประสาน กับสำนักแผนงาน	ส.ค. ๖๕				
	(D) คงเหลือ	๑,๕๐๐,๐๐๐.-						

ลำดับ	โครงการ/รายการ/รายงานการขอ ชื่อขอจ้าง	งบประมาณ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน	คาดว่าจะ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คู่สัญญา	ระยะเวลาโครงการ	แผนประจำปี ๒๕๖๕	
							อยู่	ไม่อยู่
	(E) การอบรมร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก จำนวน ๑ โครงการ	๙๐๐,๐๐๐.-					√	
	- หลักสูตร “Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น ที่ ๔๓ สำหรับ กรรมการบริหาร กิจการองค์กร	๖๓,๐๐๐.-	(ดำเนินการแล้ว) อบรมภายนอก จำนวน ๑ คน (ท่านกรรมการบริหาร กิจการ) ระยะเวลา ๔ วัน โดย สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			๑๘,๒๕ ก.พ. ๔,๑๑ มี.ค.๖๕		
	- หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงขององค์กร กำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์กร มหาชน รุ่นที่ ๒๔	๑๐๕,๐๐๐.-	(ดำเนินการแล้ว) อบรมภายนอก จำนวน ๑ คน ( ท่าน ผอ.ก.ขสมก.) ระยะเวลาประมาณ ๓ เดือน โดย สถาบันพระปกเกล้า			๑๗ ก.พ. - ๒๑ เม.ย. ๖๕		
	- หลักสูตร นักบริหารการเงินการ คลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๙	๒๐๐,๐๐๐.-	(ดำเนินการแล้ว) อบรมภายนอก จำนวน ๑ คน (ท่านกรรมการบริหาร กิจการ) ระยะเวลาประมาณ ๖ เดือน โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการ คลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง			๑๖ มี.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๕		
	(E) คงเหลือ	๕๓๒,๐๐๐.-						

ลำดับ	โครงการ/รายการ/รายงานการขอซื้อขอจ้าง	งบประมาณ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน	คาดว่าจะ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คู่สัญญา	ระยะเวลาโครงการ	แผนประจำปี ๒๕๖๕	
							อยู่	ไม่อยู่
	(F) อบรมหรือศึกษาดูงานร่วมกับ หน่วยงานภายนอก/การพัฒนา/จัดงาน/ กิจกรรมตามนโยบาย จำนวน ๗ โครงการ	๘,๕๖๐,๐๐๐.-					√	
๑	การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพ หนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น - การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพ หนีไฟ สำหรับหัวหน้างาน และ พนักงาน ประจำสำนักงาน สนง. - โอนงบประมาณค่าใช้จ่ายการจัดฝึกซ้อม ดับเพลิงและการอพยพหนีไฟให้กับ เขตการ เดินรถ ๑-๘ (เขตละ ๓๐,๐๐๐.-)	๒๘,๓๒๔.-  ๒๔๐,๐๐๐.-	(ดำเนินการแล้ว) จำนวน ๗๙ คน ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคาร สำนักงานใหญ่ ขสมก. (ดำเนินการแล้ว) โอนไปเมื่อวันที่ ๕ พ.ย.๖๔			๒๑ ธ.ค.๖๔		
๒	การเตรียมความพร้อมและป้องกันภัยใน สภาวะฉุกเฉิน สำหรับพนักงานประจำรถ และสายตรวจพิเศษ		(อยู่ระหว่างดำเนินการ) ประสาน กับฝ่ายการเดินรถองค์การ	พ.ค.-มิ.ย. ๖๕				
๓	สัมมนาคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์		(อยู่ระหว่างดำเนินการ) ประสาน กับสำนักการเจ้าหน้าที่	ก.ย. ๖๕				
๔	สัมมนาและทัศนศึกษาพนักงานดีเด่น		(อยู่ระหว่างดำเนินการ) ประสาน กับสำนักการเจ้าหน้าที่	ก.ย. ๖๕				
๕	ปัจฉิมนิเทศพนักงานเกษียณอายุ		(อยู่ระหว่างดำเนินการ) วางแผน เพื่อจัดทำโครงการ	ก.ย. ๖๕				

ลำดับ	โครงการ/รายการ/รายงานการขอซื้อขอจ้าง	งบประมาณ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน	คาดว่าจะ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คู่สัญญา	ระยะเวลาโครงการ	แผนประจำปี ๒๕๖๕	
							อยู่	ไม่อยู่
๖	การอบรม/สัมมนาหรือการจัดงาน/กิจกรรม/ การศึกษาดูงาน ตามนโยบาย และ สถานการณ์ปัจจุบันขององค์การ  - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการระดมความคิด เห็นเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของ ขสมก. สำหรับ พนักงานทุกระดับ ๑-๖		รอพิจารณาดำเนินการตามสั่ง การ ผอก. มอบหมาย  <i>(อยู่ระหว่างดำเนินการ) จัดทำ โครงการ จำนวน ๑๐๔ รุ่นๆละ ๑๒๕ คน โดยวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจะเริ่มดำเนินการประมาณ ต้นเดือน เม.ย.๖๕</i>	ม.ค.-ก.ย. ๖๕  เม.ย. - พ.ค. ๖๕				
๗	ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน		<i>(อยู่ระหว่างดำเนินการ) ประสาน กับสำนักการเจ้าหน้าที่</i>	พ.ค. ๖๕				
	(F) คงเหลือ	๘,๒๙๑,๖๗๖.-						