

**แผนการดำเนินการ**  
**โครงการปรับปรุงอู่รถโดยสาร อุสวนสยาม**  
**(งบประมาณ 10 ล้านบาท)**

**การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบฯ	ผู้รับผิดชอบ	วันที่ดำเนินการ
1	นำร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์ขององค์การและกรมบัญชีกลาง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ข้อ 8(1) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน	กชช.	21-26 ส.ค.2558
2	คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณา และขออนุมัติ ผอก. ให้ใช้ร่าง TOR เป็นเงื่อนไขประกวดราคา	คณะกรรมการฯ TOR	27 ส.ค.2558
3	ผอก.อนุมัติให้ใช้ร่าง TOR เป็นเงื่อนไขประกวดราคา	ผอก.	28 ส.ค.2558
4	ขออนุมัติ ผอก. ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และแต่งตั้งคณะกรรมการ พร้อมเสนอผู้ให้บริการตลาดกลาง คือ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด	กชช.	31 ส.ค.2558
5	ประกาศเชิญชวน ขาดเอกสาร ลงประกาศในเว็บไซต์ขององค์การ และกรมบัญชีกลาง (เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน)	คณะกรรมการประกวดราคา	1-7 ก.ย.2558
6	ดูสถานที่ และชี้แจง	เขตการเดินรถ	8 ก.ย.2558
7	รับซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค และตรวจสอบคุณสมบัติ	คณะกรรมการประกวดราคา	14 ก.ย.2558
8	แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น แจ้งวัน เวลา สถานที่ เคารราคา ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคาทราบ และแจ้งข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคาให้ผู้ให้บริการตลาดกลางทราบ ตามหนังสือ บก.021 (ล่วงหน้า 2 วัน ก่อนเสนอราคา)	คณะกรรมการประกวดราคา	15 ก.ย.2558
9	เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ข้อ 10 และประมวลที่ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	คณะกรรมการประกวดราคา และ บริษัท กสท.	21 ก.ย.2558
10	สรุปผลการเสนอราคา นำเสนอ ผอก. เพื่อให้ความเห็นชอบ และอนุมัติสั่งจ้าง	คณะกรรมการประกวดราคา	22 ก.ย.2558
11	ทำสัญญา	สกม.	29 ก.ย.2558

**หมายเหตุ** การกำหนดวันที่ดังกล่าวเป็นการประมาณการเท่านั้น

21 ส.ค.2558