

แผนการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 489 คัน

ลำดับ	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (สัปดาห์)																							
			ส.ค.-60				ก.ย.-60				ต.ค.-60				พ.ย.-60				ธ.ค.-60				ม.ค.-61			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ขออนุมัติประกวดราคา และแต่งตั้งคณะกรรมการ	3-ส.ค.-60	/																							
2	ประกาศประกวดราคา และขายแบบ	7-11 ส.ค.59		/																						
3	ยื่นเอกสารประกวดราคา	24-ส.ค.-60			/																					
4	แจ้งผลการพิจารณา	1-ก.ย.-60					/																			
5	เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	8-ก.ย.-60						/																		
6	รายงานผลการเสนอราคา ผอก.	11-ก.ย.-60						/																		
7	นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ อนุมัติ	20-ก.ย.-60							/																	
8	ทำสัญญา	ก.ย.-60								/																
9	รับมอบรถภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา	ธ.ค.-60										/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ คาดว่าจะทำสัญญาในสิ้นเดือน กันยายน 2560 และรับรถปลายเดือน ธันวาคม 2560