

แผนการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน (ครั้งที่ 3)

ลำดับ	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (สัปดาห์)																							
			มี.ค.-58				เม.ย.-58				พ.ค.-58				มิ.ย.-58				ก.ค.-58							
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	ขออนุมัติประกวดราคา (ครั้งที่ 3) และแต่งตั้งคณะกรรมการ	20 มี.ค.2558			/																					
2	ประกาศประกวดราคา (ครั้งที่ 3) และขายแบบ	23 - 26 มี.ค.2558			/																					
3	ยื่นเอกสารประกวดราคา	3 เม.ย.2558				/																				
4	แจ้งผลการพิจารณา	10 เม.ย.2558					/																			
5	เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	22 เม.ย.2558						/																		
6	รายงานผลการเสนอราคา ผอก.	23 เม.ย.2558						/																		
7	คณะกรรมการเจรจาต่อรองบํารุงรักษารถโดยสาร	24 เม.ย.2558						/																		
8	รายงานผลการเจรจาต่อรอง ผอก.	27 เม.ย.2558						/																		
9	นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ อนุมัติ	29 เม.ย.2558							/																	
10	ทำสัญญา	เมษายน 2558							/																	
11	รับมอบรถภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา										/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ คาดว่าจะทำสัญญาในปลายเดือน เมษายน 2558 และรับรถปลายเดือน กรกฎาคม 2558