

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน

ลำดับ	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (สัปดาห์)																							
			ก.พ.-58				มี.ค.-58				เม.ย.-58				พ.ค.-58				มิ.ย.-58				ก.ค.-58			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	นำร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ ขสมก.	11-16 ก.พ.2558		/																						
2	สบจ. สรุปนำเสนอ ผอก.	17 ก.พ.2558			/																					
3	ขออนุมัติประกวดราคา (ครั้งที่ 2) และแต่งตั้งคณะกรรมการ	18 ก.พ.2558			/																					
4	ประกาศประกวดราคา (ครั้งที่ 2) และขายแบบ	19 - 27 ก.พ.2558			/	/																				
5	ยื่นเอกสารประกวดราคา	6 มี.ค.2558						/																		
6	แจ้งผลการพิจารณา	16 มี.ค.2558							/																	
7	เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	23 มี.ค.2558								/																
8	รายงานผลการเสนอราคา ผอก.	24 มี.ค.2558								/																
9	คณะกรรมการเจรจาต่อรองบำรุงรักษารถโดยสาร	25 มี.ค.2558								/																
10	รายงานผลการเจรจาต่อรอง ผอก.	26 มี.ค.2558								/																
11	นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ อนุมัติ	31 มีนาคม 2558								/																
12	ทำสัญญา	เมษายน 2558									/															
13	รับมอบรถภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา											/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ คาดว่าจะทำสัญญาในเดือน เมษายน 2558 และรับรถต้นเดือน กรกฎาคม 2558