

แผนการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษาโดยสสาร จำนวน 489 คัน

ลำดับ	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (สัปดาห์)																							
			พ.ค.-60				มิ.ย.-60				ก.ค.-60				ส.ค.-60				ก.ย.-60				ต.ค.-60			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ขออนุมัติประกวดราคา และแต่งตั้งคณะกรรมการ	24-พ.ค.-60			/																					
2	ประกาศประกวดราคา และขายแบบ	25-31 พ.ค.59			/																					
3	ยื่นเอกสารประกวดราคา	12-มิ.ย.-60					/																			
4	แจ้งผลการพิจารณา	19-มิ.ย.-60					/																			
5	เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	26-มิ.ย.-60						/																		
6	รายงานผลการเสนอราคา ผอ.ก.	27-มิ.ย.-60						/																		
7	นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ อนุมัติ	28-มิ.ย.-60						/																		
8	ทำสัญญา	ก.ค.-59								/	/	/														
9	รับมอบรถภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา														/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ คาดว่าจะทำสัญญาในกลางเดือน กรกฎาคม 2560 และรับรถกลางเดือน ตุลาคม 2560