

แผนการจัดซื้อโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษาโดยสาร จำนวน 489 คัน

ลำดับ	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (สัปดาห์)																							
			พ.ค.-59				มิ.ย.-59				ก.ค.-59				ส.ค.-59				ก.ย.-59				ต.ค.-59			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ขออนุมัติประกวดราคา และแต่งตั้งคณะกรรมการ	19-พ.ค.-59			/																					
2	ประกาศประกวดราคา และขายแบบ	23-27 พ.ค.59			/																					
3	ยื่นเอกสารประกวดราคา	8-มิ.ย.-59					/																			
4	แจ้งผลการพิจารณา	23-มิ.ย.-59						/																		
5	เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	8-ก.ค.-59									/															
6	รายงานผลการเสนอราคา ผอก.	11-ก.ค.-59									/															
7	นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ อนุมัติ	ก.ค.-59										/														
8	ทำสัญญา	ก.ค.-59											/													
9	รับมอบรถภายใน 90 วัน นับตั้งจากวันลงนามสัญญา													/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ คาดว่าจะทำสัญญาในปลายเดือน กรกฎาคม 2559 และรับรถปลายเดือน ตุลาคม 2559