


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ


หน่วย: ล้าน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบเรื่อง		แผนปฏิบัติการ			แยกการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพันงบประมาณต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา เดือน/ปี	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (เดือน/ปี)	
1	งบลงทุน ประจำปี 59 หมวด สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ โดยสาร อุบางเขน 621 ตรม. (ขจร.1)	1	-	/	-	/	-	/	-	/	ม.ค.59	เม.ย.59	ก.ย.59	1.5		ขอความร่วมมือ 3 หน่วยงานออกแบบ ก่อสร้าง
2	งบลงทุน ประจำปี 59 หมวด สิ่งก่อสร้าง	โครงการที่พักพนักงาน อุ่มินบุรี (กปด.12)	1	-	/	-	/	-	/	-	/	ก.พ.59	พ.ค.59	ก.ย.59	0.302		ขอความร่วมมือ 3 หน่วยงานออกแบบ ก่อสร้าง
3	งบลงทุน ประจำปี 59 หมวด สิ่งก่อสร้าง	โครงการที่พักผู้โดยสาร อุ่มินบุรี (กปด.12)	1	-	/	-	/	-	/	-	/	ก.พ.59	พ.ค.59	ก.ย.59	1.803		ขอความร่วมมือ 3 หน่วยงานออกแบบ ก่อสร้าง
4	งบลงทุน ประจำปี 59 หมวด สิ่งก่อสร้าง	โครงการท่าปล่อยรถ อุ่มินบุรี (กปด.12)	1	-	/	-	/	-	/	-	/	ก.พ.59	พ.ค.59	ก.ย.59	1.147		ขอความร่วมมือ 3 หน่วยงานออกแบบ ก่อสร้าง

ลงชื่อ   
(นางจรราภรณ์ นิยมประเสริฐ)  
เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-4


ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

  
(นายสมศักดิ์ นครเอี่ยม)  
เจ้าหน้าที่พัสดุ 5

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

  
(นางรวิวรรณ วิยศิริโรจน์)  
หัวหน้ากลุ่มงานจัดซื้อ

ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ


หน่วย: ล้าน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบเรื่อง กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แยกการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพันงบประมาณต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี ()	ไม่มี ()	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา เดือน/ปี	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (เดือน/ปี)	
5	งบลงทุนประจำปี 59 หมวด สิ่งก่อสร้าง	โครงการที่พักพนักงาน อุโมงค์สวนสยาม (กปด.22)	1	-	/	-	/	-	/	-	/	ก.พ.59	พ.ค.59	ก.ย.59	0.467		ขอความร่วมมือ 3 หน่วยงานออกแบบ ก่อสร้าง
6	งบลงทุนประจำปี 59 หมวด สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างอุโมงค์รถโดยสาร อุโมงค์บางนา (ขจร.3)	1	-	/	-	/	-	/	-	/	ก.พ.59	พ.ค.59	ก.ย.59	2.801		อยู่ระหว่างกำหนด ขอบเขตวงงาน ก่อสร้าง
7	งบลงทุนประจำปี 59 หมวด สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างท่าปล่อยรถและ ลานจอดรถใต้ทางด่วน บางพลี-สุขสวัสดิ์ (ขจร.3)	1	-	/	-	/	-	/	-	/	ก.พ.59	พ.ค.59	ก.ย.59	4.669		อยู่ระหว่างกำหนด ขอบเขตวงงาน ก่อสร้าง

ลงชื่อ   
(นางจรรยาภรณ์ เนียมประเสริฐ)  
เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-4


ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

  
(นายสมศักดิ์ นครเอี่ยม)  
เจ้าหน้าที่พัสดุ 5

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

  
(นางรวีวรรณ วัชศิริโรจน์)  
หัวหน้ากลุ่มงานจัดซื้อ

ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

หน่วย: ล้าน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบเรื่อง กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แยกการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพันงบประมาณต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา เดือนปี	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2559 (เดือนปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (เดือนปี)	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
8	งบลงทุนประจำปี 59 หมวด ขานพาหนะ	รถ 6 ล้อ หัวลากช่วงสั้น ขนาดไม่เกิน 250 แรงม้า พร้อมไฮโดลิก (รถช่างวิจัย) (กขบ.)	1	-	/	/	-	-	/	-	/	ธ.ค.58	มี.ค.59	มิ.ย.59	3.5		คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR

ลงชื่อ   
(นางจรรยาภรณ์ นิยมประเสริฐ)  
เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-4


ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

  
(นายสมศักดิ์ นครเอี่ยม)  
เจ้าหน้าที่พัสดุ 5

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

  
(นางรวีวรรณ วิษิริโรจน์)  
หัวหน้ากลุ่มงานจัดซื้อ

ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

หน่วย: ล้าน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ					ออกแบบเรื่อง กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แยกการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพันงบประมาณต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (%)	ไม่มี (%)	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา เดือน/ปี	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (เดือน/ปี)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
9	งบลงทุน ประจำปี 59 แผนระยะยาว	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Database Server) เพื่อทดแทนระบบคอมพิวเตอร์เดิมที่จัดหาในปี 2550 (สทส.)	1	-	/	/	-	-	/	-	/	ธ.ค.58	มี.ค.59	มี.ย.59	10.0		คณะกรรมการ กำหนดร่าง TOR	
10	งบลงทุน ประจำปี 59 แผนระยะยาว	โครงการจัดการระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อทดแทนระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดหาในปี 2554 (สทส.)	1	-	/	/	-	-	/	-	/	ธ.ค.58	มี.ค.59	มี.ย.59	15.0		คณะกรรมการ กำหนดร่าง TOR	
11	งบลงทุน ประจำปี 59 แผนระยะยาว	โครงการจัดหาอุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนระบบเดิมที่จัดหาในปี 2552 พรบ.คอมฯปี 2550	1	-	/	/	-	-	/	-	/	ธ.ค.58	มี.ค.59	มี.ย.59	1.5		คณะกรรมการ กำหนดร่าง TOR	

ลงชื่อ



(นางจรรยาภรณ์ เนียมประเสริฐ)

เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-4

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ




(นายสมศักดิ์ นครเอี่ยม)

เจ้าหน้าที่พัสดุ 5

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ



(นางรวิวรรณ วิศิริโรจน์)

หัวหน้ากลุ่มงานจัดซื้อ


ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ


หน่วย: ล้าน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบเรื่อง		แผนปฏิบัติการ			แยกการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพันงบประมาณต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา เดือน/ปี	คาดว่าจะมีการส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2559 (เดือน/ปี)	
12	งบลงทุน ประจำปี 59 แผนระยะยาว	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ Call Center เพื่อทดแทนระบบเดิม (สทส.)	1	-	/	/	-	-	/	-	/	ธ.ค.58	มี.ค.59	มี.ย.59	5.0		คณะกรรมการ กำหนดร่าง TOR
13	งบลงทุน ประจำปี 59 แผนระยะยาว	โครงการจัดหาอุปกรณ์สำรอง San Storage (สทส.)	1	-	/	/	-	-	/	-	/	ธ.ค.58	มี.ค.59	มี.ย.59	0.815		คณะกรรมการ กำหนดร่าง TOR
14	งบลงทุน ประจำปี 59 แผนระยะยาว	อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยการเข้าถึงการทำงานจากภายนอก (SSLVPN)(สทส.)	1	-	/	/	-	-	/	-	/	ธ.ค.58	มี.ค.59	มี.ย.59	0.685		คณะกรรมการ กำหนดร่าง TOR

ลงชื่อ   
(นางจรรยาภรณ์ นิยมประเสริฐ)  
เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-4


ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

  
(นายสมศักดิ์ นครเอี่ยม)  
เจ้าหน้าที่พัสดุ 5

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

  
(นางรวีวรรณ วิษิริโรจน์)  
หัวหน้ากลุ่มงานจัดซื้อ

ผู้รับผิดชอบ