

รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี 2562

ประจำเดือน มกราคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	ประหยัด งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	เหตุผลที่ใช้ใน การตัดสินใจ	ผู้รับผิดชอบ
1.	ปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม (ขตร.2)	E-Bidding	6,945,000	-	-	อยู่ระหว่างการขออนุมัติใช้แบบ ปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวน สยาม (ขตร.2)	-	สุขใจ
2.	โครงการบริหารจัดการทรัพยากร ขสมก. ระบบ ERP	E-Bidding	74,500,000.-	-	-	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตามคำสั่ง องค์การที่ 31/2561 ลว. 15 ม.ค. 61 กำหนดร่างขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	-	กัญญารัตน์
3.	โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง	E-Bidding	36,500,000.-	-	-	อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต ของงาน หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ	-	กัญญารัตน์