



BMTA
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

กลุ่มงานจัดซื้อ
รับที่ RE-00225
วันที่ ๒๕.๑๑.๖๓ เวลา ๑๖.๑๕ น.
ผู้รับ ผอ.

บันทึกข้อความ

Re. 02705/TF-03121

สำนักบริหารและจัดซื้อ
เลขที่รับ TF-03121 (2)
วันที่ ๒๕.๑๑.๖๓ เวลา ๑๕.๓๐
ผู้รับ ผอ.พรก. ๑๑.๐๐

หน่วยงาน กลุ่มงานจัดซื้อ โทร. ๑๒๑๒, ๑๒๑๓

ที่ กจช. ๑๘๑/๒๕๖๓ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี ๒๕๖๔ งวดประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานจัดซื้อ

12109236

TF087A2

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
เลขที่รับ 9889
วันที่ ๒๕.๑๑.๖๓ เวลา ๑๕.๐๐
ผู้รับ

เรื่องเดิม

ตามมติคณะกรรมการงบประมาณ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ขององค์การแล้ว รายละเอียดตามหนังสือที่ กป.๑๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

การพิจารณา

กลุ่มงานจัดซื้อ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สินลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑. อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ตามคำสั่งองค์การที่ ๖๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอ ผอ.สบจ. เพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ รอง ผอ.ค.ฝ.ร. เพื่อโปรดทราบก่อนส่งหน่วยงานดังต่อไปนี้ เพื่อทราบต่อไป

๑. สำนักผู้อำนวยการ
๒. สำนักตรวจสอบ
๓. สำนักบัญชีและกองกลาง
๔. สำนักแผนงาน

กจช.

- ส.ก.พร.

(นายสมศักดิ์ นครเอี่ยม)

ช.ผอ.สบจ.รท ในตำแหน่ง ผอ.สบจ.

- 7 ธ.ค. 2563

เจ้าหน้าที่ ผอ.จช.
ดำเนินการต่อไป
(นางญาณี เซ็นเครือ)
หัวหน้ากลุ่มงานจัดซื้อ

(นางญาณี เซ็นเครือ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ ๕

<p>เรียน ผอ.สบจ. เพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ รอง ผอ.ค.ฝ.ร. เพื่อโปรดทราบก่อนส่ง หน่วยงานดังต่อไปนี้ เพื่อทราบต่อไป</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สำนักผู้อำนวยการ ๒. สำนักตรวจสอบ ๓. สำนักบัญชีและกองกลาง ๔. สำนักแผนงาน <p> (นางญาณี เซ็นเครือ) ท.กจช. ๕ ธ.ค. ๒๕๖๓</p>	<p>เรียน รอง ผอ.ค.ฝ.ร. เพื่อโปรดทราบ</p> <p> (นางญาณี เซ็นเครือ) ท.กจช.รท.แทน ผอ.สบจ. ๕ ธ.ค. ๒๕๖๓</p>	<p>- ทราบ - สบจ. ดำเนินการต่อไป</p> <p> (นางพนิดา ทองสุข) รอง ผอ.ค.ฝ.ร. ๕ ธ.ค. ๒๕๖๓</p>
--	---	---

ฝ่าย	ผู้ตอบ
------	--------

(สำเนา)

คำสั่งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ที่ ๖๒๓ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑
ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบสนับสนุน (Data Center : DC)

ด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงค์จัดทำโครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบสนับสนุน
(รายละเอียดตามหนังสือที่ ปค.๖๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการ
ประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
พร้อมระบบสนับสนุน ดังนี้

- | | | |
|---|------|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | เป็น | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | เป็น | กรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย | เป็น | กรรมการ |
| ๔. นายพัฒนรินทร์ มังคุด | เป็น | กรรมการ |
| ๕. นายยงยุทธ พันธุ์สวัสดิ์ | เป็น | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้าน
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบสนับสนุน
อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ ดังนี้

- ๑.๑ ความเป็นมา
- ๑.๒ วัตถุประสงค์
- ๑.๓ ขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะโครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบสนับสนุน
- ๑.๓ ระยะเวลาส่งมอบ
- ๑.๔ งบประมาณในการจัดหา
- ๑.๕ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
- ๑.๖ จัดทำราคากลาง

๒. การดำเนินการในข้อ ๑ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ กฎกระทรวง และหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

คำสั่ง

๓. สรุปรายงานผลการดำเนินการ เสนอให้พิจารณาภายใน ๓๐ วันทำการ นับถัดจากวันลงนามใน

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓



(นางพนิดา ทองสุข)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ฝ่ายบริหาร
สำนักบริการและจัดซื้อ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวจรัส นิมอนงค์)

พนักงานธุรการ ๕ รก.ในตำแหน่ง

ท.ธก.(สบจ.)

๒๑ ต.ค. ๖๓

/สำเนาเรียน.....



BMTA

Sangkok Mass Transit Authority

1359 บันทึกข้อความ

0915

09/15

549
10 กย 63

14.23

หน่วยงาน งานงบประมาณ กลุ่มงานวางแผน สำนักแผนงาน โทร.02 246 0339 ต่อ 1420 , 1428

ที่ กป. 111 /2563


วันที่ 10 กันยายน 2563

เรื่อง ขอซื้อทรัพย์สินลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564

เรียน ท.กวม.

ตามมติคณะกรรมการงบประมาณ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 เห็นชอบ
งบประมาณประจำปี 2564 ขององค์การแล้วนั้น ขณะนี้งบประมาณประจำปี 2564 ขององค์การ อยู่ระหว่าง
พิจารณาของ ครม. ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน ด้านการลงทุนขององค์การ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ กป. จึงขอส่งงบลงทุนประจำปี 2564 ที่ได้ผ่านความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การแล้ว ให้ กจช. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำแผน Work Flow ส่งให้ กป. เพื่อดำเนินการด้านงบประมาณ
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ



(นางอมรรัตน์ แสงบัวผัน)

ท.งป.

เรียน ท.กจช.

กป.ขอส่งงบลงทุนประจำปี 2564
เพื่อดำเนินการจัดทำ Work Flow ส่งให้ กป.
เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดดำเนินการ


(นางวาสนา เขียวยาศัตว์)

ท.กวม.

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
งบลงทุน ประจำปี 2564 (แผนระยะยาว)

รายการ	รวมเงิน	เขต 1	เขต 3	เขต 5	เขต 6	เขต 7	เขต 8	สทส.
งบลงทุนประจำปี 2564 (งบลงทุนปีงบประมาณ 2564)								
งบใหม่ประจำปี 2564	4.500							
1. โครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (มาตรฐาน ISO 27001)								
งบลงทุนที่เป็นแผนระยะยาว	24.950							
รวมงบลงทุนประจำปี 2564 (งบลงทุนปีงบประมาณ 2564)	29.450							

หมายเหตุ สทส.

บวกสำรองราคา 10% 0.450

งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน 20.000

รวมทั้งสิ้น 24.950

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 งบประมาณ ประจำปี 2564 (แผนระยะยาว)

รายการ	รวมเงิน	ระยะเวลาการดำเนินการ															
		ค.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64				
Data Center Room (ISO 27001)	4.5 ล้าน																
ร่าง TOR																	
ขออนุมัติดำเนินการ																	
ขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																	
ลงนามสัญญา																	
การจ่ายเงิน																	
เสนอแผนการดำเนินการ 15% (675,000.-บาท)																	
ปรับปรุงพื้นที่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบ 45% (2,025,000.-บาท)																	
ทดสอบระบบพร้อมส่งมอบ 40% (1,800,000.-บาท)																	

109 ๓๐๗๖๖๖๖๖