

รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี 2562

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ ที่	รายการ	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	ประหยัด งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	เหตุผลที่ใช้ใน การตัดสินใจ	ผู้รับผิดชอบ
1.	ปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม (ขตร.2)	E-Bidding	6,945,000.-	-	-	อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่าง ขอบเขตของงาน และคำนวณ ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นลานจอดรถ อู่สวน สยาม (ขตร.2) ตามคำสั่งองค์การ ที่ 84/62 ลว. 8ก.พ.62	-	สุขใจ
2.	โครงการบริหารจัดการทรัพยากร ขสมก. ระบบ ERP	E-Bidding	74,500,000.-	-	-	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตาม คำสั่งองค์การที่ 31/2561 ลว. 15 ม.ค. 61กำหนดร่างขอบเขตของ งาน หรือ รายละเอียด คุณ ลักษณะเฉพาะ	-	กัญญารัตน์
3.	โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง	E-Bidding	36,500,000.-	-	-	อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดร่าง ขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ	-	กัญญารัตน์