

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559			ปีงบประมาณ 2560												
		ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน																	
2. หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์																	
2.1 เสาธง สูง 12 เมตร (ขตร.4)	1																
(งบประมาณ 100,000.-บาท)																	
- ขอความอนุเคราะห์ออกแบบก่อสร้างเสาธง 12 เมตร																	
จากกรมโยธาธิการและผังเมือง (กช.)																	
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง																	
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง																	
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การ																	
ฉบับที่ 173 ข้อ 10 โดยวิธีตกลงราคา (กช.)																	
- ทำสัญญา (สภม.)																	
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)																	
- กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ)																	
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน																	
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)																	

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือน กรกฎาคม

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ ซึ่งการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงจะกระทำต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจำปี 2560 แล้วเท่านั้น

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการงบประมาณประจำปี 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559			ปีงบประมาณ 2560												
		ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน																	
3. หมวดเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน																	
1. กล้องดิจิทัลพร้อมบันทึกภาพวีดีโอ (ขตร.4=1)	1																
(งบประมาณ 50,000.-บาท)																	
2. กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว (ขตร.6=1)	1																
(งบประมาณ 79,000.-บาท)																	
3. กล้องถ่ายวีดีโอ (สพบ.=2) ตัวละ 70,000.-บาท	2																
(งบประมาณ 140,000.-บาท)																	
4. กล้องถ่ายรูปเพื่อทำบัตรพนักงาน (สจท.=1)	1																
(งบประมาณ 45,000.-บาท)																	
(รวมข้อ 1-4 เป็นเงิน 314,000.-บาท)																	
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ																	
โดยให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อบังคับพัสดุฯ																	
และตามแนวทางที่ ป.ป.ช. กำหนด (กจช.)																	
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ																	
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การ																	
ฉบับที่ 173 ข้อ 11 โดยวิธีสอบราคา (กจช.)																	
- ทำสัญญา (สกม.)																	
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)																	
- กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ)																	
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน																	
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)																	

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือน กรกฎาคม

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ ซึ่งการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงจะกระทำต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจำปี 2560 แล้วเท่านั้น

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559			ปีงบประมาณ 2560												
		ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน																	
3. หมวดเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน																	
1. จอโปรเจคเตอร์พร้อมเครื่อง (ขตร.3=1)	1																
(งบประมาณ 23,000.-บาท)																	
2. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ (ขตร.4=1)	1																
(งบประมาณ 17,000.-บาท)																	
3. เครื่องฉาย+จอภาพ แบบแขวนใช้รีโมท	1																
ขนาด 100 นิ้ว (ขตร.7=1)																	
(งบประมาณ 50,000.-บาท)																	
4. เครื่องโปรเจคเตอร์ (ขตร.5=1)	1																
(งบประมาณ 85,000.-บาท)																	
(รวมข้อ 1-4 เป็นเงิน 175,000.-บาท)																	
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ																	
โดยให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อบังคับพัสดุฯ																	
และตามแนวทางที่ ป.ป.ช. กำหนด (กจช.)																	
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ																	
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การ																	
ฉบับที่ 173 ข้อ 11 โดยวิธีสอบราคา (กจช.)																	
- ทำสัญญา (สกม.)																	
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)																	
- กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ)																	
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน																	
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)																	

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือน กรกฎาคม

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ ซึ่งการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงจะกระทำต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจำปี 2560 แล้วเท่านั้น

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559			ปีงบประมาณ 2560												
		ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน																	
3. หมวดเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน																	
1. เครื่องพิมพ์ดีดสมาร์ท PVC (สจท.=1)	1																
(งบประมาณ 60,000.-บาท)																	
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ																	
โดยให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อบังคับพัสดุฯ																	
และตามแนวทางที่ ป.ป.ช. กำหนด (กจช.)																	
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ																	
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การ																	
ฉบับที่ 173 ข้อ 10 โดยวิธีตกลงราคา (กจช.)																	
- ทำสัญญา (สกม.)																	
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)																	
- กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ)																	
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน																	
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)																	

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือน กรกฎาคม

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ ซึ่งการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงจะกระทำต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจำปี 2560 แล้วเท่านั้น

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559			ปีงบประมาณ 2560												
		ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน																	
3. หมวดเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน																	
1. เครื่องนับธนบัตร	5																
(ขตร.1=1,ขตร.4=1,ขตร.5=1,ขตร.7=2)																	
เครื่องละ 53,000.-บาท																	
(งบประมาณ 265,000.-บาท)																	
2. เครื่องนับเหรียญ (ขตร.7=1)	1																
(งบประมาณ 25,000.-บาท)																	
(รวมข้อ 1-2 เป็นเงิน 290,000.-บาท)																	
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ																	
โดยให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อบังคับพัสดุฯ																	
และตามแนวทางที่ ป.ป.ช. กำหนด (กจช.)																	
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ																	
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การ ฉบับที่ 173 ข้อ 11 โดยวิธีสอบราคา (กจช.)																	
- ทำสัญญา (สทม.)																	
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)																	
- กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ)																	
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน																	
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)																	

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือน กรกฎาคม

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ ซึ่งการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงจะกระทำต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจำปี 2560 แล้วเท่านั้น

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559			ปีงบประมาณ 2560												
		ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน																	
3. หมวดเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน																	
1. ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส พร้อมเครื่องกรอง	2																
(สพบ.=2) เครื่องละ 25,000.-บาท																	
(งบประมาณ 50,000.-บาท)																	
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ																	
โดยให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อบังคับพัสดุฯ																	
และตามแนวทางที่ ป.ป.ช. กำหนด (กจช.)																	
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ																	
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การ																	
ฉบับที่ 173 ข้อ 10 โดยวิธีตกลงราคา (กจช.)																	
- ทำสัญญา (สกม.)																	
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)																	
- กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ)																	
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน																	
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)																	

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือน กรกฎาคม

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ ซึ่งการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงจะกระทำต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจำปี 2560 แล้วเท่านั้น

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559			ปีงบประมาณ 2560												
		ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน																	
3. หมวดเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน																	
1. เครื่องปั้มน้ำแบบหอยโข่ง (ขตร.2=1) (งบประมาณ 35,000.-บาท)	1																
2. เครื่องสูบน้ำ ดีเซล ขนาด 10 นิ้ว (ขตร.4=1) (งบประมาณ 450,000.-บาท)	1																
3. เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ 500 วัตต์ (ขตร.4=1) (งบประมาณ 26,000.-บาท)	1																
(รวมข้อ 1-3 เป็นเงิน 511,000.-บาท)																	
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ โดยให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อบังคับพัสดุฯ และตามแนวทางที่ ป.ป.ช. กำหนด (กช.)																	
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ																	
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การ ฉบับที่ 173 ข้อ 12 โดยวิธีประกวดราคา (กช.)																	
- ทำสัญญา (สภม.)																	
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)																	
- กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ)																	
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน																	
- เบิกจ่ายเงิน (สภก.)																	

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือน กรกฎาคม

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ ซึ่งการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงจะกระทำต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจำปี 2560 แล้วเท่านั้น

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559			ปีงบประมาณ 2560												
		ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน																	
3. หมวดเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน																	
1. เครื่องโรเนียวดิจิตอล ความละเอียด 300x400	2																
จุดต่อตารางนิ้ว (ขตร..3=1,ขตร.6=1)																	
เครื่องละ 130,000.-บาท																	
(งบประมาณ 260,000.-บาท)																	
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ																	
โดยให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อบังคับพัสดุฯ																	
และตามแนวทางที่ ป.ป.ช. กำหนด (กจช.)																	
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ																	
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การ																	
ฉบับที่ 173 ข้อ 11 โดยวิธีสอบราคา (กจช.)																	
- ทำสัญญา (สภม.)																	
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)																	
- กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ)																	
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน																	
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)																	

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือน กรกฎาคม

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ ซึ่งการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงจะกระทำได้อีกเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจำปี 2560 แล้วเท่านั้น

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559			ปีงบประมาณ 2560												
		ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน																	
3. หมวดเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน																	
1. เครื่องโทรสาร	4																
(ขตร.5=1,ฟร.ร.=3) เครื่องละ 18,000.-บาท																	
(งบประมาณ 72,000.-บาท)																	
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ																	
โดยให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อบังคับพัสดุฯ																	
และตามแนวทางที่ ป.ป.ช. กำหนด (กจช.)																	
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ																	
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การ ฉบับที่ 173 ข้อ 10 โดยวิธีตกลงราคา (กจช.)																	
- ทำสัญญา (สภม.)																	
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)																	
- กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ)																	
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน																	
- เบิกจ่ายเงิน (สภก.)																	

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือน กรกฎาคม

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ ซึ่งการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงจะกระทำต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจำปี 2560 แล้วเท่านั้น

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559			ปีงบประมาณ 2560												
		ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน																	
3. หมวดเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน																	
1. ชุดโต๊ะรับรอง 6 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้หุ้มหนังเทียม (ขตร.2=1) (งบประมาณ 18,000.-บาท)	1																
2. โต๊ะผู้บริหาร ผอ.ขตร.,ช.ผอ.ขตร. (ขตร.6=2) ตัวละ 11,000.-บาท (งบประมาณ 22,000.-บาท)	2																
3. โต๊ะประชุมรูปดั่ง U พร้อมเก้าอี้ (ขตร.3=1) (งบประมาณ 120,000.-บาท)	1																
4. ชุดรับแขก (ขตร.3=1,ขตร.6=1,ขตร.8=1) ชุดละ 27,000.-บาท (งบประมาณ 81,000.-บาท)	3																
5. โพรเจกเตอร์ (ขตร.6=1) (งบประมาณ 23,000.-บาท)	1																
6. โพรเจกเตอร์ (ขตร.7=1) (งบประมาณ 10,000.-บาท)	1																
(รวมข้อ 1-6 เป็นเงิน 274,000.-บาท)																	
(ต่อหน้า 2)																	

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือน กรกฎาคม

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ ซึ่งการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงจะกระทำได้อีกเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจำปี 2560 แล้วเท่านั้น

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559			ปีงบประมาณ 2560												
		ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน																	
3. หมวดเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน																	
(ต่อ จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน 6 รายการ)																	
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ																	
โดยให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อบังคับพัสดุฯ																	
และตามแนวทางที่ ป.ป.ช. กำหนด (กจช.)																	
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ																	
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การ ฉบับที่ 173 ข้อ 11 โดยวิธีสอบราคา (กจช.)																	
- ทำสัญญา (สภม.)																	
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)																	
- กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ)																	
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน																	
- เบิกจ่ายเงิน (สภก.)																	

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือน กรกฎาคม

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ ซึ่งการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงจะกระทำต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจำปี 2560 แล้วเท่านั้น

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559			ปีงบประมาณ 2560												
		ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน																	
3. หมวดเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน																	
1. พัฒมไอน้ำ (ขคร.6=1)	1																
(งบประมาณ 20,000.-บาท)																	
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ																	
โดยให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อบังคับพัสดุฯ																	
และตามแนวทางที่ ป.ป.ช. กำหนด (กจช.)																	
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ																	
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การ ฉบับที่ 173 ข้อ 10 โดยวิธีตกลงราคา (กจช.)																	
- ทำสัญญา (สภม.)																	
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)																	
- กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ)																	
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน																	
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)																	

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือน กรกฎาคม

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ ซึ่งการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงจะกระทำต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจำปี 2560 แล้วเท่านั้น

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559			ปีงบประมาณ 2560												
		ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน																	
3. หมวดเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน																	
1. เครื่องสำรองไฟ คอมพิวเตอร์ (ขตร.7=3)	3																
เครื่องละ 30,000.-บาท																	
(งบประมาณ 90,000.-บาท)																	
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ																	
โดยให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อบังคับพัสดุฯ																	
และตามแนวทางที่ ป.ป.ช. กำหนด (กจช.)																	
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ																	
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การ ฉบับที่ 173 ข้อ 10 โดยวิธีตกลงราคา (กจช.)																	
- ทำสัญญา (สภม.)																	
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)																	
- กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ)																	
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน																	
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)																	

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือน กรกฎาคม

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ ซึ่งการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงจะกระทำต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจำปี 2560 แล้วเท่านั้น

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559			ปีงบประมาณ 2560												
		ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน																	
3. หมวดเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน																	
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือ																	
แขวน พร้อมติดตั้ง																	
- ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู (ขตร.7=2)	2																
เครื่องละ 23,000.-บาท																	
(งบประมาณ 46,000.-บาท)																	
- ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู																	
(ขตร.3=1,ขตร.5=1,ขตร.7=2)	4																
เครื่องละ 28,000.-บาท																	
(งบประมาณ 112,000.-บาท)																	
- ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	9																
(ขตร.4=7,ขตร.7=2)																	
เครื่องละ 33,000.-บาท																	
(งบประมาณ 297,000.-บาท)																	
- ขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000 บีทียู	35																
(ขตร.1=13,ขตร.3=6,ขตร.5=5,ขตร.6=9,ขตร.8=2)																	
เครื่องละ 40,400.-บาท																	
(งบประมาณ 1,414,000.-บาท)																	
- ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู	6																
(ขตร.3=4,ขตร.5=2)																	
เครื่องละ 37,000.-บาท																	
(งบประมาณ 222,000.-บาท)																	
- ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู (ขตร.3=6)	6																
เครื่องละ 32,000.-บาท																	
(งบประมาณ 192,000.-บาท)																	
(ต่อหน้า 2)																	

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือน กรกฎาคม

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ ซึ่งการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงจะกระทำต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจำปี 2560 แล้วเท่านั้น

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559			ปีงบประมาณ 2560												
		ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน																	
3. หมวดเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน																	
(ต่อ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 7 รายการ)																	
- ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู (ขตร.3=6)	6																
เครื่องละ 44,000.-บาท																	
(งบประมาณ 264,000.-บาท)																	
(รวม 7 รายการ เป็นเงิน 2,547,000.-บาท)																	
- ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ																	
พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 (กจช.)																	
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของ																	
งานและร่างเอกสารการประกวดราคา (กจช.)																	
- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และ																	
ร่างเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)																	
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือก																	
ผู้ให้บริการตลาดกลาง,ประกาศ , ขยายแบบ ,																	
รับซอง , คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคา																	
สรุปผล (คณะกรรมการ)																	
- ทำสัญญา (สภม.)																	
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)																	
- กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ)																	
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน																	
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)																	

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือน กรกฎาคม

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ ซึ่งการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงจะกระทำต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจำปี 2560 แล้วเท่านั้น

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559			ปีงบประมาณ 2560												
		ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน																	
5. หมวดเครื่องมือสื่อสาร																	
1. เครื่องขยายเสียงชนิดเคลื่อนที่ 8 ช่อง พร้อม Mixer ขนาด 400 Watts,ลำโพง 2 ทาง ขนาด 8 นิ้ว , ขาดังลำโพง 2 ตัว (กสส.1) (งบประมาณ 65,000.-บาท)	1																
2. เครื่องเสียงกลางแจ้งทำปัลลอร์ด 100 วัตต์ (ขตร.6=1,ขตร.8=1) ชุดละ 62,000.-บาท (งบประมาณ 124,000.-บาท)	2																
3. เครื่องขยายเสียง ลำโพง ไมโครโฟนห้องประชุม (ขตร.7=1) (งบประมาณ 100,000.-บาท)	1																
4. มิกเซอร์ 16 INPUT (ขตร.4=2) ชุดละ 15,000.-บาท (งบประมาณ 30,000.-บาท) (รวมข้อ 1-4 เป็นเงิน 319,000.-บาท)	2																
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ โดยให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อบังคับพัสดุฯ และตามแนวทางที่ ป.ป.ช. กำหนด (กจช.)																	
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ																	
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การ ฉบับที่ 173 ข้อ 11 โดยวิธีสอบราคา (กจช.)																	
- ทำสัญญา (สกม.)																	
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)																	
- กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ)																	
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน																	
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)																	

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือน กรกฎาคม

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ ซึ่งการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงจะกระทำต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจำปี 2560 แล้วเท่านั้น

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการงบประมาณปี 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559			ปีงบประมาณ 2560												
		ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน																	
5. หมวดเครื่องมือสื่อสาร																	
1. เสออากาศ สถานีท่าเรือ (ขตร.4=1)	1																
(งบประมาณ 200,000.-บาท)																	
2. Frequency Counter (10 mHz-550 mHz)	1																
เครื่องนับความถี่วิทยุ (กสส.=1)																	
(งบประมาณ 20,000.-บาท)																	
(รวมข้อ 1-2 เป็นเงิน 220,000.-บาท)																	
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ																	
โดยให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อบังคับพัสดุฯ																	
และตามแนวทางที่ ป.ป.ช. กำหนด (กจช.)																	
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ																	
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การ																	
ฉบับที่ 173 ข้อ 11 โดยวิธีสอบราคา (กจช.)																	
- ทำสัญญา (สทค.)																	
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)																	
- กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ)																	
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน																	
- เบิกจ่ายเงิน (สทค.)																	

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือน กรกฎาคม

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ ซึ่งการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงจะกระทำต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจำปี 2560 แล้วเท่านั้น

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559			ปีงบประมาณ 2560												
		ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน																	
งบลงทุนที่จัดทำเป็นโครงการ/แผนระยะยาว																	
1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากร ชสมก.																	
ระบบ ERP																	
(งบประมาณ 64,500,000.-บาท)																	
- ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 (กจช.)																	
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของ งานและร่างเอกสารการประกวดราคา (กจช.)																	
- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และ ร่างเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)																	
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือก ผู้ให้บริการตลาดกลาง,ประกาศ , ขยายแบบ , รับซอง , คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคา สรุปผล (คณะกรรมการ)																	
- ทำสัญญา (สภม.)																	
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)																	
- กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ)																	
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน																	
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)																	

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือน กรกฎาคม

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ ซึ่งการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงจะกระทำต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจำปี 2560 แล้วเท่านั้น

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559			ปีงบประมาณ 2560												
		ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน																	
งบลงทุนที่จัดทำเป็นโครงการ/แผนระยะยาว																	
2. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และ																	
อุปกรณ์ต่อพ่วง																	
(งบประมาณ 36,500,000.-บาท)																	
- ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ																	
พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 (กจช.)																	
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของ																	
งานและร่างเอกสารการประกวดราคา (กจช.)																	
- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และ																	
ร่างเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)																	
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือก																	
ผู้ให้บริการตลาดกลาง,ประกาศ , ขยายแบบ ,																	
รับซอง , คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคา																	
สรุปผล (คณะกรรมการ)																	
- ทำสัญญา (สภม.)																	
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)																	
- กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ)																	
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน																	
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)																	

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือน กรกฎาคม

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ ซึ่งการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงจะกระทำต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจำปี 2560 แล้วเท่านั้น

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559			ปีงบประมาณ 2560												
		ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน																	
งบลงทุนที่จัดทำเป็นโครงการ/แผนระยะยาว																	
3. โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่าย																	
(งบประมาณ 5,850,000.-บาท)																	
- ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 (กจช.)																	
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของ งานและร่างเอกสารประกวดราคา (กจช.)																	
- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และ ร่างเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)																	
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือก ผู้ให้บริการตลาดกลาง,ประกาศ , ขายแบบ , รับซอง , คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคา สรุปผล (คณะกรรมการ)																	
- ทำสัญญา (สภม.)																	
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)																	
- กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ)																	
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน																	
- เบิกจ่ายเงิน (สภก.)																	

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือน กรกฎาคม

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ ซึ่งการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงจะกระทำต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจำปี 2560 แล้วเท่านั้น

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559			ปีงบประมาณ 2560												
		ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน																	
งบลงทุนที่จัดทำเป็นโครงการ/แผนระยะยาว																	
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย ระยะที่ 1																	
(งบประมาณ 18,000,000.-บาท)																	
- ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 (กจช.)																	
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของ งานและร่างเอกสารประกวดราคา (กจช.)																	
- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และ ร่างเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)																	
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือก ผู้ให้บริการตลาดกลาง,ประกาศ , ขายแบบ , รับซอง , คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคา สรุปผล (คณะกรรมการ)																	
- ทำสัญญา (สภม.)																	
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)																	
- กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ)																	
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน																	
- เบิกจ่ายเงิน (สภก.)																	

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือน กรกฎาคม

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ ซึ่งการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงจะกระทำต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจำปี 2560 แล้วเท่านั้น

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559			ปีงบประมาณ 2560												
		ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน																	
งบลงทุนที่จัดทำเป็นโครงการ/แผนระยะยาว																	
5. โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย																	
ทดแทนระบบ Server M100e,M600																	
(งบประมาณ 14,000,000.-บาท)																	
- ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ																	
พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 (กจช.)																	
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของ																	
งานและร่างเอกสารการประกวดราคา (กจช.)																	
- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และ																	
ร่างเอกสารประกวดราคา (คณะกรรมการ)																	
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา , คัดเลือก																	
ผู้ให้บริการตลาดกลาง,ประกาศ , ขยายแบบ ,																	
รับซอง , คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เสนอราคา																	
สรุปผล (คณะกรรมการ)																	
- ทำสัญญา (สภม.)																	
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)																	
- กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ)																	
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน																	
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)																	

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือน กรกฎาคม

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ ซึ่งการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงจะกระทำต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจำปี 2560 แล้วเท่านั้น

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดำเนินการประจำปี 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559			ปีงบประมาณ 2560												
		ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน																	
งบลงทุนที่จัดทำเป็นโครงการ/แผนระยะยาว																	
6. โครงการจัดหาอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ	1																
เน็ตเวิร์ค																	
(งบประมาณ 1,959,000.-บาท)																	
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ																	
โดยให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อบังคับพัสดุฯ																	
และตามแนวทางที่ ป.ป.ช. กำหนด (กชช.)																	
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ																	
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การ																	
ฉบับที่ 173 ข้อ 12 โดยวิธีประกวดราคา (กชช.)																	
- ทำสัญญา (สทม.)																	
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)																	
- กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ)																	
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน																	
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)																	

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือน กรกฎาคม

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ ซึ่งการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงจะกระทำต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจำปี 2560 แล้วเท่านั้น

Work Flow การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 ขั้นตอนการดำเนินการงบประมาณประจำปี 2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวน หน่วย	ปีงบประมาณ 2559			ปีงบประมาณ 2560												
		ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	
ประมาณการ , การดำเนินการ ,การเบิกจ่ายเงิน																	
งบลงทุนที่จัดทำเป็นโครงการ/แผนระยะยาว																	
7. โครงการจัดซื้อ Line Printer	1																
(งบประมาณ 1,400,000.-บาท)																	
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ																	
โดยให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อบังคับพัสดุฯ																	
และตามแนวทางที่ ป.ป.ช. กำหนด (กจช.)																	
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ																	
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบังคับองค์การ																	
ฉบับที่ 173 ข้อ 12 โดยวิธีประกวดราคา (กจช.)																	
- ทำสัญญา (สทม.)																	
- กำหนดส่งมอบ (บริษัท)																	
- กรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการ)																	
- ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน																	
- เบิกจ่ายเงิน (สบก.)																	

-ประมาณการเริ่มต้นดำเนินการจากเดือน กรกฎาคม

-การเริ่มต้นดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ จะใช้วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักแผนงาน อย่างเป็นทางการ ซึ่งการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงจะกระทำได้อีกเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจำปี 2560 แล้วเท่านั้น